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Glosario 
ASOMAINCUPACO Asociación para el Manejo Integrado de Cuencas de La Paz 

y Comayagua 

CCEPREB Centros Comunitarios de Educación Prebásica  

CCRG Consejo de Cuenca Río Goascorán 

CEB Centros de Educación Básica 

CELADE Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía  

CEPAL División de Población de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe  

CIAT Centro Internacional de Agricultura Tropical 

CNRH Consejo Nacional de Recursos Hídricos 

CODDEFFAGOLF Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del 
Golfo de Fonseca 

CONASA Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento 

COSUDE Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 

DCHA Departamento de Cuencas Hidrográficas y Ambiente  

DGRH Dirección General de Recursos Hídricos 

ERSAPS Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y 
Saneamiento  

GFA Gesellschaft für Agrarprojekte in Übersee (Sociedad de 
proyectos agrícolas en el extranjero) 

GIRH Gestión Integrada del Recurso Hídrico 

ICF El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, 
Áreas Protegidas y Vida Silvestre 

INE El Instituto Nacional de Estadística  

INRH Instituto Nacional de Recursos Hídricos 

MCSE Mecanismo de Compensación por Servicios Ecosistémicos 
ONG´s Organizaciones no Gubernamentales 

PGCC-ncG Programa de Gestión Comunitaria de Cuencas-nuestra 
cuenca Goascorán  

SAG Secretaría de Agricultura y Ganadería  

SERNA Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 

SIG Sistemas de Información Geográfica 

SIGMOF Sistema de Información para la Gestión y Monitoreo Forestal  

SINIT El Sistema Nacional de Información Territorial 

SRK Schweizerisches Totes Kreuz (Cruz Roja Suiza) 

Tpm Grupo Geológico Padre Miguel  

UN Naciones Unidas 

USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo  
 

 
 
 

http://ciat.cgiar.org/
https://www.usaid.gov/honduras
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CAPÍTULO I GENERALIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN 
HÍDRICO 
1. RESUMEN EJECUTIVO 
El presente documento representa El Plan de Acción Hídrica de la Microcuenca Río 
Guajiniquil, en el cual se identifican acciones de corto y mediano plazo basados en la 
caracterización del contexto territorial de la microcuenca tanto biofísicas como 
socioeconómicas, con el fin de dar respuesta a la problemática identificada por el Consejo 
de Microcuenca Río Guajiniquil organizado con el apoyo técnico de la Asociación para el 
Manejo Integrado de Cuencas de La Paz y Comayagua (ASOMAINCUPACO) a través del  
Programa de Gestión Comunitaria de Cuencas - nuestra cuenca Goascorán (PGCC-ncG) - 
Fase II; y con la representación de todos los actores según los establece la Ley General de 
Aguas. 
 
El PGCC-ncG - Fase II, tiene como área de intervención la Región 13 Golfo de Fonseca 
(R13GF) en la frontera entre Honduras con El Salvador; comprende los departamentos de 
La Paz, Valle, Comayagua y Francisco Morazán, siendo sus zonas media y baja parte del 
territorio del Corredor Seco; bajo una perspectiva de contribución a la Adaptación al Cambio 
Climático y la Reducción de Riesgos a Desastres en el Corredor Seco de Honduras, es 
implementado mediante el consorcio integrado por Gesellschaft für Agrarprojekte (Sociedad 
de proyectos agrícolas) conocido por sus siglas GFA y Schweizerisches Rotes Kreuz (Cruz 
Roja Suiza) conocida por sus siglas SRK y financiado por la Agencia Suiza para el 
Desarrollo y Cooperación (COSUDE).  
 
Actualmente, la Microcuenca Río Guajiniquil, es una de las 22 unidades de planificación 
hídrica en las que está dividida la Cuenca del Río Goascorán. 
 
El Plan de Acción Hídrico, contempla 5 ejes temáticos en los que se distribuyen las 
estrategias y acciones a desarrollar por el Consejo de Microcuenca Río Guajiniquil en 
coordinación con los gobiernos municipales, las Secretarías de Estado y otros actores 
presentes en el territorio de la microcuenca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJES TEMÁTICOS DEL PLAN DE ACCIÓN HIDRICO 
1. Construcción de gobernanza hídrica 
2. Restauración y conservación de los recursos naturales 
3. Infraestructura hídrica 
4. Cantidad y Calidad del agua 
5. Mitigación y adaptación al cambio climático con reducción de riesgos a 

desastres 
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2. INTRODUCCIÓN 
La presión sobre los recursos hídricos pone de manifiesto las interdependencias 
hidrológicas, sociales, económicas y ecológicas que existen en las cuencas hidrográficas, 
lacustres y acuíferas. Dichas interdependencias exigen enfoques más integrados para el 
desarrollo y la gestión de los recursos del agua y de la tierra. Existe una relación dinámica 
entre las partes interesadas de las cuencas y los gobiernos centrales, que deben trabajar 
en forma conjunta para asegurar la viabilidad de sus decisiones con el fin de alcanzar los 
objetivos de desarrollo sostenible. 
 
En Honduras, La Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y 
Ambiente (SERNA), a través de la Dirección General de Recursos Hídricos (DGRH), es la 
responsable de aplicar la normativa vigente en el País referente a los Recursos Hídricos. 
La Ley General de Aguas (Decreto 181- 2009), tiene por objetivo establecer los principios 
y regulaciones aplicables al manejo adecuado del recurso agua para la protección, 
conservación, valorización y aprovechamiento del recurso hídrico para propiciar la gestión 
integrada de dicho recurso a nivel nacional a través de la Autoridad del Agua. 
 
La Gestión Integrada del Recurso Hídrico (GIRH) considerada desde una perspectiva 
multidisciplinaria, comprende el manejo del agua superficial y subterránea, en sentido 
cualitativo, cuantitativo y ecológico, y vincula sus disponibilidades con las necesidades y las 
demandas de la sociedad relacionadas con el agua. 
 
Para lograr dicho objetivo, la DGRH, promueve la conformación de los Organismos de 
Cuencas (consejo de cuenca, subcuenca y consejos de microcuencas) los cuales son 
instancias de coordinación y concertación de las acciones de los agentes públicos y 
privados dentro del ámbito geográfico de la cuenca, subcuenca o microcuenca. Además, 
constituyen entidades de empoderamiento y gobernanza hídrica de las comunidades para 
asegurar la participación ciudadana en el cumplimiento de la Ley, las políticas y los “Planes 
de Acción hídricos”. 
El Consejo de Microcuenca Río Guajiniquil, actor líder en la implementación del Plan de 
Acción Hídrico, de acuerdo con las representaciones de los actores que se establecen en 
la “Ley General de Aguas” en el artículo No.22, y Reglamento Especial de los Organismos 
de Cuenca”, se organizó en fecha veinte y dos (22) del mes de septiembre del año dos mil 
veinte (2020), integrado por los siguientes órganos:  
 

a) Asamblea General  
b) Cuerpos Especiales: 

 Junta De Vigilancia 

 Cuerpo de Voluntarios 

 Cuerpo Técnico  
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3. OBJETIVOS  
1.1 Objetivo General 
Impulsar desde el Consejo de Microcuencas Río Guajiniquil, la concertación de acciones 
con instituciones del Estado, ONG´s y comunidades procesos de construcción de 
gobernanza hídrica, restauración y conservación de los recursos naturales, inversión en 
infraestructura hídrica, mejoramiento de la calidad y cantidad de agua y la mitigación y 
adaptación al cambio climático con reducción de riesgos a desastres, a fin de contribuir con 
un enfoque participativo, en la Gestión Integrada del Recurso Hídrico de la Microcuenca 
Río Guajiniquil, y cuyas acciones favorezcan el mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas que habitan en ella.  
 
1.2 Objetivos Específicos 
 
 Contribuir a la construcción de la gobernanza hídrica en la Microcuenca, mediante la 

sensibilización de la población a través de procesos de educación ambiental, el 
fortalecimiento del tejido social de las comunidades, especialmente de las juntas 
administradoras de agua y la creación de instrumentos jurídicos municipales para la 
protección de los recursos naturales. 

 
 Impulsar acciones que contribuyan a mantener el recurso hídrico y los recursos 

naturales existentes en la microcuenca, como el bosque latifoliado deciduo y toda la 
diversidad que en él se encuentra, mediante la participación comunitaria a través de la 
organización de las comunidades. 

 
 Gestionar recursos financieros y técnicos para mejorar el acceso de las comunidades a 

mejores servicios de agua potable y saneamiento básico, acompañado de procesos de 
formación a las juntas administradoras de agua y población, a fin de que sus proyectos 
sean autosostenibles. 

 
 Establecer un sistema de monitoreo de e la calidad y cantidad de agua en la 

microcuenca, mediante la coordinación interinstitucional y la participación de las 
comunidades, a fin de que estas puedan conocer la oferta y demanda del agua, así 
como su calidad. 

 
 Establecer un sistema de medición de las variables hidro climáticas, que permita la toma 

de decisiones, amparada en datos científicos, que permita el diseño de infraestructura 
hídrica y de reducción de riesgo a desastre sí como la implementación de infraestructura 
verde basada en ecosistemas. 
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4. METODOLOGÍA 
1.1 Recopilación, revisión y análisis de la información disponible 
1.1.1 Cartografía digital SIG 

El proceso metodológico para el análisis de los factores biofísicos, sociales, medios 
de vida y morfológicos de la microcuenca, se realizó a través de los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) como herramienta fundamental aplicada en el análisis 
de las cuencas hidrológicas. En este sentido se consultaron y utilizaron diferentes 
bases de datos las cuales permitió contar con un análisis completo de la 
microcuenca. A continuación, damos a conocer las bases de datos utilizadas para 
el análisis de la microcuenca y elaboración del plan de acción hídrico: 
 
1.1.1.1. La plataforma Agua de Honduras (SERNA/USAID/CIAT): 
En esta plataforma se combinan métodos científicos, información pública sobre clima, 
hidrometría, delimitaciones hidrográficas, suelos, coberturas vegetales, demandas de agua 
y tecnología digital, para facilitar la toma de decisiones sobre el manejo del agua en 
microcuencas, subcuencas y cuencas. Esta iniciativa ha sido desarrollada en el marco del 
convenio de cooperación interinstitucional entre el Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (CIAT) y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), con el 
financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID) y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) en Honduras. 
Información Utilizada: 

 Límites de microcuenca, subcuenca y cuenca 

 Red hídrica 

 Información Hidro climatológica 
 

1.1.1.2. Sistema de Información para la Gestión y Monitoreo Forestal (SIGMOF) 
PGCC-ncG-Fase II-ICF  
El SIGMOF permite de manera eficiente la generación, gestión, consulta, interpretación y 
publicación de información espacial, estadística competente al Instituto de Conservación y 
Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) relacionados al estado actual 
de los bosques, los cambios y el usos de la tierra, así como los ecosistemas, para tomar 
decisiones que garanticen la sostenibilidad de los mismos y responder a compromisos 
adquiridos por el país en materia forestal a nivel nacional e internacional. 
Información Utilizada: 
 

 Mapa de Amenazas 

 Mapa de Erosión  

 Mapa de Pérdida y ganancia de bosque. 
 
1.1.1.3. El Geo-portal del Sector Forestal de Honduras  
Es una plataforma desarrollada con el objetivo de publicar y compartir información 
geoespacial a instituciones de gobierno, ONG y población general. 
El Geo portal de la IDE del Sector Forestal de Honduras está desarrollado en código abierto, 
basado y configurado sobre aplicativos maduros y estables como Geo Server, GeoNetwork, 
PostgreSQL y OpenLayers. 
Información Utilizada: 

 Mapa Forestal 2018 

 Mapa de Áreas Protegidas 

http://ciat.cgiar.org/
https://www.usaid.gov/honduras
https://www.eda.admin.ch/countries/honduras/en/home/switzerland-and/bilateral-relations.html
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1.1.1.4. Sistema Nacional de Información Territorial (SINIT): 
El Sistema Nacional de Información Territorial SINIT es una herramienta que busca integrar 
a través de Internet y otros medios: los datos, metadatos, servicios e información de tipo 
geográfico que se producen en el país como base para la planificación en los ámbitos de 
aplicación del ordenamiento territorial, facilitando tanto a los generadores de la información 
geográfica como a los usuarios (técnicos y ciudadanos), el acceso, uso, reutilización e 
intercambio de datos espaciales, así como el desarrollo de aplicaciones específicas para la 
satisfacción de necesidades puntuales de la sociedad, volviendo de esta forma a la 
información geográfica de uso y beneficio común. 
 
Su conformación fue establecida en la Ley de Ordenamiento Territorial de Honduras 
(Decreto 180-2003) con el fin de consolidar y administrar toda la información biofísica y 
socioeconómica básica que servirá como fuente oficial de datos para formular los diferentes 
instrumentos de ordenamiento territorial, asimismo convirtiéndose en fuente primaria y 
oficial de datos para la formulación de las normativas de Ordenamiento Territorial que, bajo 
el marco de los planes, propiciarán impactos y cambios en la forma de uso y ocupación del 
territorio. 
 
Información Utilizada: 

 División política de Honduras (Limite Departamentos, Municipios y Aldeas) 

 Limites internacionales 

 Carreteras 

 Hojas Cartográficas 

 Geología 

 Suelos (Simmons) 
 
1.1.1.5. BASEINE 
El Instituto Nacional de Estadística (INE), instala la base de datos en línea, con lo cual 
permite a los usuarios obtener información de la base de datos en forma gratuita y permite 
el procesamiento en línea de las principales operaciones del INE:  
 
Censos de población y vivienda 1988, 2001 y 2013, Proyección de población, Estadísticas 
de comercio exterior, Estadísticas vitales, Encuestas de hogares, Directorio de 
establecimientos económicos y Hechos vitales entre otros 
 
El programa en línea está diseñado en REDATAM es una solución tecnológica desarrollada 
por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), División de Población 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), de las Naciones 
Unidas (UN), con el propósito de aportar un conjunto de herramientas a los países de la 
región, para la caracterización y el análisis local, provincial y regional de los micro datos 
censales, a partir del procesamiento de los datos en línea, con la posibilidad de obtener 
tablas, gráficos y/o mapas. 
 
Información Utilizada: 

 Comunidades censo 2013 

 Población 2013 

 Servicios Básicos (Agua, Saneamiento, Energía Eléctrica) 
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1.1.2 Talleres, giras de campo, análisis de información SIG etc.  
Durante la elaboración del Plan de Acción Hídrica, se llevaron a cabo dos talleres 
participativos con miembros del consejo de Microcuenca Río Guajiniquil: 
 
1.1.2.1. Taller participativo identificación de la problemática de la microcuenca 
El primer taller consistió en la identificación de la problemática, a través de la metodología 
de árbol de problemas. 
El árbol de problemas es una técnica que se emplea para identificar una situación negativa 
(problema Central), la cual se intenta solucionar analizando relaciones de tipo Causa 
Efecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2.2. Taller participativo de análisis de la problemática de la microcuenca 
El segundo taller consistió en el análisis de la problemática, a través de la metodología de 
árbol de objetivos, con el cual se pudieron identificar las alternativas de solución a la 
problemática identificada. 
El árbol de objetivos También llamado árbol de medios o fines, o árbol de soluciones, esta 
herramienta nos permite transformar del árbol de problemas las causas (raíces) en medios 
y los efectos (hojas) en fines, además de guiarnos hacia el análisis de alternativas. Consiste 
en redactar los objetivos específicos a partir de las causas y efectos del árbol de problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2.3. Gira de reconocimiento de los recursos de la Microcuenca 
Como parte de la caracterización para el análisis biofísico y socioeconómico de la 
microcuenca, se realizaron recorridos por su territorio, validando información de los 
recursos naturales a fin de tener una mejor percepción de estos sobre su estado y uso. Así 
mismos para validar la información socioeconómica de las comunidades que pertenecen a 
la microcuenca, su población y servicios básicos. 
 
1.1.2.4. Taller de Socialización del Plan de Acción Hídrico 
El taller de socialización del Plan de Acción Hídrico se desarrolló con el Consejo de 
Microcuenca Río Guajiniquil, dando a conocer los objetivos, la caracterización biofísica y 
Socioeconómica, las amenazas y problemática de origen antropogénico de la microcuenca; 
y finalmente los ejes, estrategias, acciones y actividades consideradas en una planificación 
con horizonte de cinco años para dar respuesta a las amenazas y problemática.  
 
 
 

Identificar los 
problemas 
principales

Identificar el 
problema 

central

Identificar las 
causas del 
problema 

central

Identificar los 
efectos 

provocados por 
el problema 

central

Ilustración 1. Pasos para elaborar el árbol de problemas 

Redactar el 
problema 
central en 
positivo

Redactar las 
causas en 

positivo

Redactar los 
efectos en 

positivo 

Revisar la 
redacción 

Ilustración 2. Pasos para elaborar el árbol objetivos 
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2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y TAMAÑO DEL ÁREA  
1.1.1 Ámbito Hidrográfico  
El área de la “Microcuenca Río Guajiniquil” es de 4,015.29 hectáreas distribuidas de 
acuerdo con la tabla 1. 
 
Tabla 1. Nivel hidrográfico 

Nivel Nombre Código Área (Ha) 

Cuenca Rio Goascorán 23  

Subcuenca Grande/San Juan 2303  

Microcuenca Río Guajiniquil 2303021 
2303022 

1,721.00 
2,294.29 

Fuente: Elaboración propia a partir de Mapa de Cuencas, Sub-Cuencas y Microcuencas. 
(Centro Internacional de Agricultura Tropical – CIAT, 2017) 
 
1.1. 2 Ámbito Municipal/departamental 
La Microcuenca Río Guajiniquil, está comprendida entre los Departamentos de La Paz y 
Valle, Honduras, distribuida entre los municipios de Mercedes de Oriente (30.29%), San 
Antonio del Norte (52.19%), Opatoro (0.61%) y Caridad (52.69%) respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. 3 Ámbito Regional 
Para lograr el cumplimiento del Plan de Nación de Honduras, adoptado mediante el artículo 
No. 25 de la Ley de Visión de País y Plan de Nación del Congreso Nacional de Honduras 
en 2010, se dividió el país en 16 Regiones de Desarrollo vinculadas a cuencas hidrográficas 
como un recurso natural potencial de acuerdo con la presentación de la Visión de País 2010 
– 2038.  

 
La Microcuenca Río Guajiniquil, se localiza en No. 13 conocida como “Región del Golfo de 
Fonseca” la cual se comprende las cuencas hidrográficas de los ríos Goascorán, Nacaome, 
Choluteca, Sampile y Negro. 

 

Ilustración 3. Distribución de la Microcuenca por Municipios 
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Distribución Municipal del Área de la Microcuenca
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Dentro de la Microcuenca Río Guajiniquil, hay 29.74 hectáreas del área protegida Zona 
Productora de Agua Reserva El Jilguero, Decreto 190-2006. 

 
1.1.4 Coordenadas 
La “Microcuenca Río Guajiniquil”, se encuentra localizada entre las coordenadas UTM 
WGS84 (X, Y y Z) descritas en la tabla 2.  
 
Tabla 2. Coordenadas UTM del perímetro de la Microcuenca 

No. X Y Z No. X Y Z 

1 425507.47 1528345.84 26.82 43 414119.76 1535488.37 460.00 

2 426223.22 1528247.08 0.00 44 413588.18 1536289.44 142.19 

3 426866.90 1528225.26 138.30 45 414061.48 1536879.13 312.66 

4 427453.61 1528249.95 32.86 46 414036.15 1537554.21 340.57 

5 428293.75 1527981.67 653.61 47 413883.71 1538455.64 89.18 

6 428820.64 1528150.14 376.61 48 413710.58 1538867.34 60.71 

7 429307.74 1528226.10 0.00 49 413130.57 1539203.23 0.00 

8 429259.02 1527740.94 845.73 50 413643.52 1539757.93 787.63 

9 428809.32 1527111.44 227.42 51 414262.29 1539600.66 26.13 

10 428730.42 1526650.29 794.70 52 414724.15 1539312.52 682.76 

11 428607.12 1526222.91 26.13 53 415117.85 1539051.88 128.81 

12 428279.63 1526628.40 222.50 54 415152.27 1538731.02 115.58 

13 427589.24 1526657.61 132.28 55 415448.37 1538196.73 660.21 

14 426749.43 1527047.79 259.70 56 415680.25 1537658.61 285.98 

15 426048.57 1527057.28 191.39 57 415853.27 1537131.68 303.86 

16 425566.09 1526424.65 119.37 58 415775.47 1536625.25 50.91 

17 424773.20 1526561.57 427.06 59 415923.15 1536181.51 417.61 

18 424121.36 1526889.72 260.00 60 416447.17 1535725.53 240.71 

19 423745.34 1527324.24 32.29 61 417269.44 1535447.81 263.71 

20 423463.19 1527047.32 158.74 62 417541.36 1535319.61 142.82 

21 422984.60 1527325.47 12.47 63 417652.32 1534790.69 336.38 

22 422548.77 1527756.72 0.00 64 418003.44 1534460.99 170.97 

23 421633.60 1528082.20 11.45 65 418393.63 1534442.52 143.60 

24 421332.76 1528006.72 0.00 66 418622.96 1534141.32 0.00 

25 421052.91 1528182.19 0.00 67 419145.64 1533864.01 16.03 

26 420704.56 1528822.27 15.11 68 419516.25 1533654.61 444.81 

27 419916.52 1528944.06 0.00 69 419979.15 1533337.51 409.81 

28 419456.16 1529270.07 72.06 70 420216.95 1532884.50 496.90 

29 419494.68 1529936.19 50.95 71 420278.39 1532372.50 0.00 

30 419385.04 1530363.78 210.91 72 420579.68 1531808.04 275.68 

31 419436.66 1530800.32 132.84 73 420962.54 1531350.91 131.39 

32 419374.59 1531454.58 106.44 74 421705.45 1531463.47 136.80 
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No. X Y Z No. X Y Z 

33 419082.28 1532019.06 8.61 75 422462.72 1531508.02 76.22 

34 418816.16 1532429.28 0.00 76 423157.90 1531600.56 92.93 

35 418294.62 1532822.78 0.00 77 423735.37 1531283.73 185.22 

36 417812.59 1533011.44 0.26 78 423787.58 1530695.98 107.79 

37 417325.36 1533473.40 103.12 79 424046.13 1530191.50 269.16 

38 416968.38 1533833.35 102.56 80 424086.94 1529514.54 83.20 

39 416239.20 1534014.68 37.64 81 424414.54 1529032.90 62.22 

40 415511.44 1534201.86 0.00 82 424710.01 1528448.34 15.84 

41 415239.25 1534364.91 227.23        

42 414827.41 1535157.90 21.01        

Fuente: Elaboración propia a partir del mapa oficial de cuencas, subcuencas y 
microcuencas de la Dirección General de Recursos Hídricos (DGRH) de SERNA mediante 
la utilización del programa ArcMap. (Centro Internacional de Agricultura Tropical – CIAT, 
2017). (SINIT, 2014) 
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Ilustración 4. Mapa de Ubicación y Área Espacial de la Microcuenca 
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3. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 
1.1.1 Legislación en torno al Recurso Hídrico 
En el siguiente apartado se detalla el Marco Legal del Recurso Hídrico en Honduras y Leyes 
Vinculadas.  

  
Tabla 3. Leyes, Reglamentos y Normativa relacionada al recurso hídrico 

LEYES Numero de Decreto 

Código Civil   Decreto Nº 76-1906 

Código de Salud   Decreto 65-91 

Ley General de Agua  Decreto Nº 181-2009 

Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento Decreto Nº 118-2003 

Ley Forestal de Áreas Protegidas y Vida Silvestre  Decreto Nº 98-2007 

Ley General del Ambiente   Decreto Nº 104-93 

Ley de Bosques Nublados  Decreto Nº 87-87 

Ley de Municipalidades   Decreto Nº 134-90 

Ley de Ordenamiento Territorial   Decreto Nº 180-2003 

Ley de Incentivo a la Energía Renovable   Decreto Nº 70-2007 

Ley General de Minería   Decreto Nº 238-2013 

REGLAMENTOS 

Reglamento de Ley Forestal de Áreas Protegidas y 
Vida Silvestre   

Acuerdo Nº 031-2010 

Reglamento Especial de los Organismos de Cuenca  Acuerdo Nº 0840-2019 

Reglamento de Juntas Administradoras de Agua 
Potable  

Acuerdo Nº 082/2006 

Reglamento de la Ley General del Ambiente   Acuerdo Nº 109-93 

Reglamento de la Ley de Municipalidades   Acuerdo Nº 

Reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial   Acuerdo Nº 25-2004 

Reglamento General de Salud Ambiental   Acuerdo Nº 94-97 

Reglamento de la Ley de Minería  Acuerdo Nº 042-2013 

Reglamento Especial para la Implementación de 
Mecanismos de Compensación por Bienes y Servicios 
Ecosistémicos  

Acuerdo Nº 21-2015 

Reglamento de la Ley Marco del Sector Agua Potable y 
Saneamiento.  

Acuerdo Nº 006-2004 

NORMATIVA 

Norma Técnica de Calidad de Agua Potable   Acuerdo Nº 084-95 

OTROS 

Decreto la Creación del Instituto de Desarrollo 
Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS)  

Decreto ejecutivo PCM-
013-2014 

 
1.1.2 Responsabilidad sectorial del Recurso Hídrico (Ley General de Aguas) 
Corresponde a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), la conducción y 
dirección sectorial de los recursos hídricos, cuyo marco orgánico es el siguiente: 
 
1.1.2.1. El Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) 
El Consejo Nacional de Recursos Hídricos funcionará adscrito a la Secretaría de Estado en 
los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) para los efectos de consignar 
las asignaciones presupuestarias para su funcionamiento; se reunirá en sesiones ordinarias 
dos (2) veces al año y en sesiones extraordinarias cuando lo considere pertinente.   
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1.1.2.2. La Autoridad del Agua  
La Autoridad del Agua será responsable de ejecutar las políticas del sector hídrico.  

 
La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) actualmente por Decreto 
Ejecutivo Número PCM-073-2018, es la instancia de país encargada de ejecutar las 
políticas del sector hídrico, otorgadas a la Autoridad del Agua según la Ley General de 
Aguas, por lo que dicha Secretaría es la entidad competente de velar por el cumplimiento 
de la Ley en el proceso de Conformación de Organismos de Cuenca y los Planes de Acción 
Hídricos. 

 
1.1.2.3. El Instituto Nacional de Recursos Hídricos 
Crease el Instituto Nacional del Recurso Hídrico (INRH) adscrito a la Autoridad del Agua 
como una unidad técnica especializada, que tiene la finalidad de llevar a cabo 
investigaciones, estudios, análisis de orden técnico en relación con el recurso hídrico 
necesarios para el diseño e implementación de todos los instrumentos técnicos de la 
gestión previstos en la presente Ley. Dará apoyo técnico a la Autoridad del Agua y brindará 
asistencia técnica a otros actores vinculados al sector hídrico. 

 
1.1.2.4. Agencias Regionales 
La Autoridad del Agua tendrá mínimo ocho (8) agencias regionales correspondientes a las 
cuencas principales del país: Chamelecón, Ulúa, Choluteca, Nacaome, Patuca, Humuya, 
Cangrejal y Aguan. Se podrán instalar otras agencias en la medida que estás sean 
necesarias. 

 
1.1.2.5. Organismos de Cuenca, de usuarios y consejos consultivos 
Los Consejos de Cuencas que integran y representan a sus respectivos Consejos de Sub-
Cuenca y de Microcuenca son instancias de coordinación y concertación de las acciones 
de los agentes públicos y privados involucrados en la gestión multisectorial en el ámbito 
geográfico de la cuenca. Constituyen entidades de empoderamiento de la Comunidad para 
asegurar la participación ciudadana en el cumplimiento de la Ley, las políticas y los planes 
de la gestión hídrica. Fuente: (SERNA, 2009) 

 
 

1.1.3 Otras Organizaciones Gubernamentales con relación al recurso hídrico 
1.1.3.1. El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre (ICF) 
El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre (ICF) a través del Departamento de Cuencas Hidrográficas y Ambiente (DCHA), 
lidera los procesos de declarar, restaurar y manejar las cuencas, subcuencas y 
microcuenca, así como, la normatividad para el ordenamiento de estas áreas, por medio de 
los planes de manejo integrado con énfasis en la conservación de los recursos; suelo, 
bosque y agua, con el objetivo transversal que los bosques contribuyan al mantenimiento 
del régimen hidrológico, puesto que proveen de bienes y servicios ecosistémicos, 
especialmente, el recurso agua que abastece y benéfica a la población hondureña. 

 
1.1.3.2. Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento (CONASA) 
El Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento (CONASA) Es el representante legal 
del gobierno de Honduras en materia de Agua potable y Saneamiento fija las políticas, 
estrategias y planes nacionales del sector, creada según decreto 118-2003. 
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1.1.3.3. El Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento 
(ERSAPS)  
ERSAPS es una institución desconcentrada adscrita a la Secretaría de Estado en los 
Despachos de Salud, con independencia funcional técnica y administrativa, con funciones 
de regulación y control sobre los prestadores de servicio de agua potable y saneamiento. 
 
1.1.3.4. Las municipalidades (ley de Municipalidades) 
Art.13, son atribuciones de las municipalidades:  

 Control y regulación del desarrollo urbano, uso del suelo y Administración de terrenos 
ejidales.  

 Construcción de acueductos, mantenimiento y administración del agua potable y 
alcantarillado sanitario y Pluvial. 

 Protección de la ecología, del medio ambiente y promoción de la reforestación. 
 
 

CAPÍTULO II DIAGNÓSTICO DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS 
1. CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO BIOFÍSICO  
1.1 Componente Físico  
1.1.1 Morfología de la microcuenca 
La morfología de la Microcuenca se describe en los parámetros Generales, parámetros de 
forma y parámetros de relieve. 
1.1.1.1. Parámetros generales 
Los parámetros generales de la Microcuenca constituyen la información mínima que 
debemos conocer para formarnos una primera idea de la naturaleza y comportamiento de 
la microcuenca. Estos incluyen el área, longitud, perímetro, ancho y desnivel altitudinal 
Para conocer características morfométricas de la microcuenca se calcularon los parámetros 
físicos de los rasgos propios de la microcuenca. A continuación, se detallan estos datos: 

PARÁMETRO 
FÍSICO 

UNIDAD VALOR CONCEPTO 

Área 
Hectáreas 

Km2 
44,015.29 

40.15 

El área de la microcuenca está definida por el 
espacio delimitado por la curva del perímetro 
(P).  

Longitud del 
cauce 

principal 
 
 

 
Km 

 
18.45 

La longitud (L) de la microcuenca viene 
definida por la longitud de su cauce principal, 
siendo la distancia equivalente que recorre el 
río entre el punto de desagüe aguas abajo y el 
punto situado a mayor distancia topográfica 
aguas arriba. Al igual que la superficie, este 
parámetro influye enormemente en la 
generación de escorrentía y por ello es 
determinante para el cálculo de la mayoría de 
los índices morfométricos.  

Longitud de 
la red hídrica 

Km 53.43 

La red hídrica de la microcuenca está 
constituida por 10 efluentes principales y varios 
sectores hidrográficos, incluyendo el Río 
Goascorán a donde desemboca toda la red 
hídrica la cual suma un total de 138.53 
kilómetros lineales. 
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PARÁMETRO 
FÍSICO 

UNIDAD VALOR CONCEPTO 

Perímetro Km 56.31 

En cuanto al perímetro de la cuenca, (P) 
informa sobre la forma de la cuenca; para una 
misma superficie, los perímetros de mayor 
valor corresponden a microcuencas alargadas, 
mientras que los de menor valor lo hacen con 
microcuencas redondeadas. 

Ancho de la 
microcuenca 

Km 2.18 

El ancho (W) se define como la relación entre 
el área (A) y la longitud de la cuenca (L); se 
designa por la letra W de forma que:  

W=A/L  
Dónde:  
A: superficie de la microcuenca en km2 
L: longitud de la microcuenca en km. 

Largo de la 
microcuenca 

Km 20.48 

EL largo de la microcuenca determina la forma 
geométrica de esta sin más consideraciones, la 
longitud que debe tomarse será la de la 
máxima distancia en línea recta dentro de la 
misma 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 5: Perfil Longitudinal del Cause Principal 

Perfil Longitudinal Río Guajiniquil  
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Tabla 4. Red hídrica de la Microcuenca 

NO. NOMBRE LONGITUD (KM) 

1 Quebrada de La Villa 0.02 

2 Quebrada del Ajuste 4.07 

3 Quebrada Guajiniquil 1.20 

4 Quebrada Honda 5.30 

5 Quebrada Guajiniquil 4.16 

6 Río Grande o San Juan 2.97 

7 Río Guajiniquil 18.45 

8 Segmento de río sin nombre 17.26 

Total 53.43 

 
1.1.1.2. Parámetros de forma 
La forma de una cuenca es determinante de su comportamiento hidrológico (cuencas con 
la misma área, pero de diferentes formas presentan diferentes respuestas hidrológicas –
hidrogramas diferentes, por tanto, ante una lámina precipitada de igual magnitud y 
desarrollo), de ahí que algunos parámetros traten de cuantificar las características 
morfológicas por medio de índices o coeficientes. 
Los parámetros de forma principales son: Coeficiente de Gravelius y Rectángulo 
equivalente y coeficiente de Horton. 

 
Tabla 5. Parámetros morfológicos de forma 

PARÁMETRO 
FÍSICO 

VALOR CONCEPTO 

índice de 
compacidad de la 

microcuenca. 
(Coeficiente de 
Gravelius (Cg)) 

2.5 El grado de aproximación del Coeficiente de Gravelius 
a la unidad, indicará la tendencia a concentrar fuerte 
volúmenes de aguas de escurrimiento, siendo más 
acentuado cuanto más cercano sea a la unidad, lo cual 
se traduce que entre más bajo es el Coeficiente de 
Gravelius mayor será la concentración de agua. 
Según este índice para el rango de + 1.5, la forma de la 
microcuenca es oval-oblonga a rectangular-oblonga 

Factor de forma de 
la microcuenca 

0.12 Es la relación entre el área (A) de la microcuenca y el 
cuadrado del máximo recorrido (L). Este parámetro 
mide la tendencia de la microcuenca hacia las crecidas 
rápidas y muy intensas o lentas y sostenidas, según 
que su factor de forma tienda hacia valores extremos 
grandes o pequeños. 
Para valores menores a 1, indica que la microcuenca 
tiende a ser alargada, baja susceptibilidad a las 
avenidas. 
Una avenida (conocida en algunos lugares también 
como crecida —de un río, arroyo, etc. —, creciente, 
riada o aguas altas) 
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1.1.2 Geología de la Microcuenca 
1.1.2.1. Tipo de geología 
El 100% de la Microcuenca pertenece al Grupo Geológico Padre Miguel (tpm).  

 
Este grupo geológico fue definido en Guatemala y posteriormente este nombre fue dado a 
las formaciones volcánicas ácidas del Mioceno del Istmo Centroamericano, comprendidas 
en una datación absoluta de edad de entre 19 y 7 m.a. El grupo Padre Miguel está 
constituido por una secuencia intercalada de capas, fundamentalmente de ignimbritas, en 
menor proporción de tobas, riolitas, lahares, piroclástos y aglomerados con raras 
intercalaciones de flujos de andesitas y basaltos en los niveles superiores. Su espesor 
sobrepasa los 1,500 m en el sector de la cordillera de Celaque. Hacia el Sur estos depósitos 
tienden a ser de composición más básica, y están representadas por traquitas, 
traquiandesitas y andesitas, y las rocas típicas ácidas del tipo ignimbritas y andesitas, están 
ausentes. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1.2.2. Tipo de Suelo (SIMMONS) 
De acuerdo con la clasificación de “Suelos Simmons”, el territorio de la microcuenca está 
comprendido entre dos tipos de suelos según se ilustra en el gráfico.  

 
Suelos Coray (3,570.24 hectáreas): Son suelos bien avenados, poco profundos, formados 
sobre ignimbritas. Ocupan terrenos con relieve muy ondulado o colinosos en la región de 
colinas del pacífico, con altitudes frecuentes inferiores a 600 metros. Son normales en ellos 

Ilustración 6. Roca en talud de carretera en recorrido biofísico 
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pendientes de 15 a 25%, que en algunos lugares llegan hasta el 40%. El suelo superficial, 
hasta una profundidad de unos 15 cm, es franco a franco limoso pardo oscuro, friable y fácil 
de trabajar. El subsuelo, hasta una profundidad de 30 a 50 cm es franco limoso pardo a 
pardo oscuro, friable. La reacción en él es ligeramente ácida (pH 6.0). Normalmente la roca 
madre es una ignimbrita clara, de color que oscila del gris a púrpura claro y en pocos sitios 
es blanca. 
 
Los Suelos Coray pertenecen a la Clase VI de Capacidad Agrícola. 
 
Suelo de los Valles (444.83 hectáreas): Comprenden la mayor parte de la superficie de 
Honduras, apta para el cultivo intensivo. Están muy esparcidos y existen en todos los 
departamentos. Muchos parece que ocupan lugares que en un tiempo fueron lagos 
formados por movimientos orogénicos que cerraron el curso de un río; otros son terrazas 
fluviales o restos de los que fue en un tiempo fondo marino. Se encuentran a altitudes que 
oscilan entre 500 y 800 metros sobre el nivel del mar y están rodeados de montañas que 
se alzan a más de 1000 metros de altitud.  
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Ilustración 7. Mapa de Suelos de la Microcuenca (Simmons) 
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1.1.2.3. Pendiente promedio de la microcuenca 
A partir de la elaboración de un modelo de elevación digital de la microcuenca se presentan 
los rangos de pendiente distribuidos por área, siendo el rango de 0-15% el predominante. 
 
Tabla 6. Rangos de Pendientes de la Microcuenca (%) 

Rango de Pendiente Área (Hectáreas) % 

0-15% 637.46 15.88 

15-30% 1,061.39 26.43 

30-45% 1,13.55 25.24 

45-60% 458.38 11.42 

>60% 844.51 21.03 

 
Hidrología de la microcuenca 
A. Hidrografía 
Para clasificar el orden de la red hidrográfica de la microcuenca, se utilizó el Método de 
Strahler, el cual le asigna un orden de 1 a todos los sectores hidrográficos sin afluentes y 
se los conoce como de primero orden. La clasificación aumenta cuando los sectores 
hidrográficos del mismo orden intersecan. Por lo tanto, la intersección de dos vínculos de 
primer orden creará un vínculo de segundo orden, la intersección de dos vínculos de 
segundo orden creará un vínculo de tercer orden, y así sucesivamente. Sin embargo, la 
intersección de dos vínculos de distintos órdenes no aumentará el orden. De acuerdo con 
esta clasificación, la red hidrográfica de la microcuenca consta de 92 sectores hidrográficos 
que suman 53.43 kilómetros clasificados de la siguiente manera. 
 
Tabla 7. Orden de los Sectores Hidrográficos de la microcuenca 

Orden Cantidad de Sectores hidrográficos Longitud (Km) 

1 24 21.95 

2 20 25.86 

3 6 2.64 

6 42 2.97 

Total 92 53.43 
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Ilustración 8. Mapa de Pendientes de la Microcuenca 
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Ilustración 9. Mapa de Clasificación hidrográfica (Strahler) 
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B. Hidrometría  
La hidrometría es una parte de la hidrología que mide el volumen de agua que circula por 
una sección de un conducto, cause, nacimiento etc. en un tiempo dado. El nombre deriva 
del griego hydro (agua) y metron (medida). 
 
En base a lo anterior, podemos decir que en la microcuenca Río Guajiniquil, no se cuenta 
un registro de aforos de todas las fuentes de agua que están dentro de la misma, ya que, 
por parte de las municipalidades y a nivel comunitario, desconocen la importancia de 
monitorear año con año este dato. En este sentido se recomienda a las municipalidades 
promover con las juntas de agua los aforos mensuales de cada una de sus fuentes de agua. 

  
 
C. Hidro climatología 
La hidro climatología analizada en la microcuenca, está basada en diez (10) parámetros 
definidos en la Plataforma Agua Honduras (Centro Internacional de Agricultura Tropical – 
CIAT, 2017): 
 

1. Evapotranspiración (mm) 
2. Precipitación Efectiva (mm) 
3. Evapotranspiración Potencial (mm) 
4. Percolación (mm) 
5. Precipitación (mm) 
6. Escorrentía (mm) 
7. Humedad (mm) 
8. Temperatura Máxima (°C) 
9. Temperatura Mínima (°C) 
10. Aporte de Agua (mm) 
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Tabla 8. Evapotranspiración (ET) – mm 
 

ID Microcuenca 
Meses 

ANUAL 
E F M A M J J A S O N D 

2303022 106.74 119.61 148.96 144.12 121.46 101.04 120.16 117.62 86.02 88.03 90.91 95.56 1340.23 

2303021 101.28 113.13 139.61 137.01 112.30 95.41 113.31 109.13 79.20 83.89 87.35 91.69 1263.30 
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Tabla 9. Precipitación Efectiva Anual – mm 
 

ID Microcuenca 

Meses 
ANUAL 

E F M A M. J J. A. S O N D 

2303022 0.85 1.48 12.18 58.61 256.61 216.38 155.20 220.93 316.23 221.43 25.56 3.08 1488.54 

2303021 0.67 1.38 12.84 58.92 277.72 234.19 163.69 236.79 347.45 250.49 31.05 3.52 1618.72 
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Tabla 10. Evapotranspiración Potencial (ETP) – mm 
 

ID Microcuenca 

Meses 
ANUAL 

E F M A M. J J. A. S O N D 

2303022 127.70 143.07 178.12 169.37 121.31 103.41 129.84 121.29 85.59 90.34 108.05 114.37 1492.48 

2303021 121.77 136.02 167.87 160.93 112.25 97.74 122.22 112.89 79.16 85.09 103.92 110.23 1410.09 
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Tabla 11. Percolación –mm 
 

ID Microcuenca 

Meses 
ANUAL 

E F M A M. J J. A. S O N D 

2303022 0.00 0.00 0.00 0.00 94.86 116.68 51.65 91.57 224.28 135.23 1.11 0.00 715.48 

2303021 0.00 0.00 0.00 0.00 124.85 140.88 63.67 116.36 264.40 166.87 2.49 0.00 879.95 
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Tabla 12. Precipitación - mm 

ID Microcuenca 

Meses 
ANUAL 

E F M A M. J J. A. S O N D 

2303022 0.83 1.47 12.23 59.72 271.11 244.92 167.50 242.06 347.57 248.00 26.78 3.09 1625.29 

2303021 0.68 1.39 12.87 59.92 289.94 257.23 172.77 253.59 374.28 273.66 31.79 3.54 1731.65 
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Tabla 13. Escorrentía - mm 
 

ID Microcuenca 

Meses 
ANUAL 

E F M A M. J J. A. S O N D 

2303022 0.00 0.00 0.01 1.08 12.43 27.12 10.92 19.29 28.39 23.98 0.58 0.00 123.78 

2303021 0.00 0.00 0.02 1.02 12.16 22.95 9.00 16.71 26.71 23.02 0.68 0.00 112.27 
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Tabla 14. Humedad – mm 
 

ID Microcuenca 
Meses 

ANUAL 
E F M A M. J J. A. S O N D 

2303022 0.03 0.00 0.00 3.94 43.74 41.63 30.14 39.56 45.49 42.38 7.71 0.59 255.21 

2303021 0.05 0.00 0.00 5.76 46.36 43.39 33.62 42.41 46.39 45.39 10.03 0.92 274.33 
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Tabla 15. Temperatura Máxima - °C 
 

ID Microcuenca 

Meses 
ANUAL 

E F M A M. J J. A. S O N D 

2303022 29.20 30.87 31.93 32.49 30.93 29.07 29.65 29.84 28.77 28.16 28.01 28.44 29.78 

2303021 29.53 31.10 32.07 32.75 31.44 29.78 30.11 30.30 29.55 28.86 28.47 28.88 30.24 
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Tabla 16. Temperatura Mínima - °C 
 

ID Microcuenca 

Meses 
ANUAL 

E F M A M. J J. A. S O N D 

2303022 17.64 17.97 18.57 20.08 20.28 19.55 19.21 19.18 19.07 18.86 18.17 17.87 18.87 

2303021 18.97 19.36 20.00 21.36 21.43 20.74 20.44 20.38 20.17 19.87 19.28 19.09 20.09 
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Tabla 17. Aporte de Agua unidad - mm 
 

ID 
Microcuenca 

Meses 
ANUAL 

E F M A M. J J. A. S O N D 

2303022 44.62 33.02 24.44 19.18 50.49 85.63 67.64 85.07 135.38 138.31 85.47 62.82 832.08 

2303021 59.45 46.36 36.17 29.30 61.71 92.62 77.35 95.63 146.49 153.17 102.71 79.56 980.53 
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D. Calidad del agua  
En cuanto a la calidad de agua para consumo humano, no se cuentan con registros en la 
microcuenca ya que, por parte de las municipalidades y a nivel comunitario, desconocen la 
importancia de monitorear año con año este dato.  
 
Se recomienda a las municipalidades como titulares de los servicios de agua potable y 
saneamiento, apoyar a las Juntas Administradoras de Agua, a realizar al menos dos veces 
al año el análisis de la calidad de agua. 
 
A pesar de no contar con registros oficiales de calidad de agua, se puede decir que el agua 
de la microcuenca está contaminada por diferentes fuentes de contaminación como ser 
agroquímicos, heces fecales y por basura arrojada a las quebradas, ríos o riachuelos que 
a simple vista se pudo observar en el recorrido por la microcuenca.  

 
 
Uso Actual del suelo 
La microcuenca cuenta con un 79.50% de cobertura boscosa constituida por Bosque 
Latifoliado Deciduo, Arboles Dispersos, Vegetación Secundaria Decidua (bosque 
predominante), Bosque de Coníferas denso y Bosque Latifoliado Húmedo. Un 20.50% de 
la microcuenca es área no boscosa constituida por Agricultura Tecnificada, Pastos/Cultivos 
(uso predominante), Zona Urbana Discontinua, Suelo Desnudo Continental, Ríos y Otras 
Superficies de Agua.  

 
Como se puede observar en el gráfico, los pastos/cultivos son el tercer uso predominante 
en la microcuenca, lo cual representa una fuerte presión sobre el bosque debido a que los 
rubros más fuertes en el área son la agricultura y ganadería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir del mapa foresta l 2018 del Instituto de Conservación 
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF). (ICF, 2018)
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 Ilustración 10. Mapa de Cobertura Vegetal y Uso Actual del Suelo. 
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1.2 Componente Biótico 
1.2.1 Flora Silvestre 
La flora silvestre de la microcuenca está definida por el tipo de bosque predominante en la 
misma, siendo este el Bosque Latifoliado Deciduo, caracterizado porque sus árboles 
pierden las hojas de manera parcial o total en la época seca de cada año (fenómeno 
conocido como estrés hídrico). 
  
1.2.1.1. Especies forestales maderables  
Las especies forestales que predominan en la microcuenca están caracterizadas en los 
ecosistemas de bosque seco del país siendo las más predominantes 20 especies de 10 
familias: 
 

№ Familia Nombre Común Nombre científico (Especie) 

1 Anacardiaceae Quebracho Schinopsis balansae 

2 
Apocynaceae Cojón de burro Stemmadenia donnell-smithii 

Apocynaceae Carreto Aspidosperma polyneuron 

3 Asparagaceae Maguey Agave salmiana 

4 

Bignoniaceae Jícaro Crescentia alata 

Bignoniaceae Macuelizo Tabebuia rosea 

Bignoniaceae Cortes Amarillo Tabebuia chrysatricha 

5 
Boraginiaceae Laurel Cordia alliodora 

Boraginiaceae Tigüilote Cordia dentata 

6 Compositae Tatascán Perimenium strigillosum 

7 

Fabaceae Nacascolo Caesalpinia coriaria  

Fabaceae Guanacaste Enterolobium cyclocarpum 

Fabaceae Leucaena  Leucaena macrophylla 

Fabaceae Madriado Gliricidia sepium 

Fabaceae Guanacaste blanco Albizia niopoides 

Fabaceae Indio desnudo Simarouba glauca 

Fabaceae Almendro de Rio Andira inermis 

8 Malvaceae Ceiba Ceiba Pentandra 

9 Meliaceae Caoba del pacifico Swietenia humilis 

10 Simaroubaceae Aceituno Simarouba glauca 

 
1.2.1.2. Especies frutales  
Las especies frutales que predominan en la microcuenca pertenecen a siete familias que 
son típicas o adaptables a los bosques secos. 

 
Tabla 18. Especies Frutales de la Microcuenca 

№ Familia Nombre Común Nombre científico 

1 

Anacardiaceae Aguacate Persea america 

Anacardiaceae Mango Mangifera indica 

Anacardiaceae Marañón Anacardium occidentale 

2 Annonaceae Anona Annona squamosa 

https://www.wikiwand.com/es/Schinopsis_balansae
https://www.google.com/search?q=Annonaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDIvy7NYxMrlmJeXn5eYnJqYCgDJ2CyPGgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiS36-DjrnzAhUkRDABHaDsBdUQmxMoAXoECEcQAw
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№ Familia Nombre Común Nombre científico 

3 Bromeliaceae Piñuela Bromelia pinguines 

4 Malpighiaceae Nance Byrsonima crassifolia 

5 Musaceae Banano Musa paradisiaca 

6 Poaceae Caña de Azúcar Saccharum officinarum 

7 
 

Rutaceae Limón indio Citrus aurantifolia 

Rutaceae Naranjo Citrus sinensis 

 
 
1.2.2 Fauna Silvestre 
1.2.2.1. Mastofauna (Mamíferos) 
Los mamíferos predominantes en la microcuenca, reconocidos por las comunidades y el 
reconocimiento biofísico de la microcuenca son: 
 
Tabla 19. Mamíferos de la Microcuenca 

№ Familia Nombre Común Nombre Científico 

 
1 

Canidae Coyote Canis latrans 

Canidae Zorro Gris Urocyon 
cinereoargenteus 

2 Cervidae  Venado Odocoileus virginianus 

3 
Chiroptera Murciélago Corynorhinus 

townsendii 

4 

Dasypodidae Guatusa Dasyprocta punctata 

Dasypodidae Armadillo Dasypus 
novemcinctus 

5 Didelphidae Guazalo Didelphis marsupialis 

6 Leporidae Conejo Común Oryctolagus cuniculus 

7 
 

Sciuridae Zorrillo Sciurus aureogaster 

Sciuridae Ardilla Pteromyini sp 

 
1.2.2.2. Avifauna (Aves) 
Las aves predominantes en la microcuenca, reconocidos por las comunidades y el 
reconocimiento biofísico de la microcuenca son: 
 
Tabla 20. Aves de la Microcuenca 

№ Familia Nombre Común Nombre Científico 

1 Accipitridae Gavilán de cerro Accipiter nisus 

2 Columbidae Paloma ocotera Zenaida macroura 

3 Campephilus Pájaro carpintero Campephilus magellanicus 

4 Corvidae Urraca Copetona  Calocitta Formosa 

5 Cuculidae Corre caminos Geococcyx californianus 

6 Icteridae Zanate Quiscalus mexicanus 

Icteridae Chorcha cabeza negra Icterus gálbula 

7 Hirundinidae Golondrina Hirundo rustica 

8 Momotidae Guarda Barranco Momotus momota  

9 Psittacidae Perico Tipilla Aratinga holochlora  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cervidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Momotus_momota
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10 Pandionidae Aguila pescadora Pandion haliaetus 

11 Phasianidae Codorniz Cotumix coturnix 

12 Strigidae Búho Ciccaba virgata 

13 Sylviidae Pájaro Mosquitero Phylloscopus trochiloides 

14 Turdidae Zorzal Colorado Turdus rufiventris 

15 Tyrannidae Tijerilla Tyrannus savana 

Tyrannidae Gavilán Pollero Micrastus semitorguatus 

 
1.2.2.3. Herpetofauna (reptiles) 
Los reptiles predominantes en la microcuenca, reconocidos por las comunidades y el 
reconocimiento biofísico de la microcuenca son: 
 
Tabla 21. Reptiles de la Microcuenca 

№ Familia Nombre Común Nombre Científico 

1 

Colubridae La culebra arbórea café Boiga irregularis 

Colubridae Zumbadora Clelia Clelia   

Colubridae Culebra Vejuquilla  Oxybelis fulgidus 

Colubridae Mica Spilotes pullatus  

2 Elapidae  Coral común Micrurus Nigrocinctus 

3 
 

Iguanidae Garrobo  Ctenosaura similis 

Iguanidae Iguana Verde Iguana iguana 

4 
Teiidae  Lagartija Ameiva festiva  

Polychrotidae Lagartija Anolis sagrei 

5 
 

Viperidae Tamagás orthidium ophryomegas   

Viperidae Cascabel Crotalus sp. 

Viperidae Tamagás Timbo  Atropoides mexicanus   

       
 

2. CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO SOCIOECONÓMICO  
1.1 Población 
De acuerdo con el censo del INE, en la Microcuenca Río Guajiniquil se sitúan 29 caseríos 
de los cuales 6 pertenecen a la aldea de La Golondrina y 3 a la aldea de Las Lomas, del 
municipio de Mercedes de Oriente; 2 pertenecen a la aldea de Matapalo y 1 a la aldea de 
Pitahayas del Municipio de San Antonio del Norte; 5 a la aldea de La Esperanza, 11 a la 
aldea de Las Delicias y 1 a la aldea de San Antonio, estas últimas del municipio de Caridad. 
En la microcuenca residen aproximadamente 1,574 habitantes en 399 viviendas. 
 
El 48.00% de la población de la microcuenca es del sexo masculino, y el 52.00% del sexo 
femenino. (INE, 2013) 
 
Tabla 22. Población de la Microcuenca 

Municipio Caserío Hombre Mujer Total 

Caridad Caoba 0 4 4 

Caridad El Aguadero 22 20 42 

Caridad El Chagüite 20 16 36 

Caridad El Espinito O El Portillo Del Boquerón 19 24 43 

Caridad El Hueco 12 19 31 

Caridad El Llano 39 44 83 

Caridad El Portillo De Los Vinos 62 65 127 

https://www.ecoregistros.org/site/familia.php?id=81
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Municipio Caserío Hombre Mujer Total 

Caridad El Portillo Del Jícaro 8 4 12 

Caridad El Rabón 19 16 35 

Caridad El Rincón 64 72 136 

Caridad La Cañada 84 88 172 

Caridad La Garita 43 54 97 

Caridad Las Delicias 29 29 58 

Caridad Las Torrecillas 4 5 9 

Caridad Los Maldonados 28 26 54 

Caridad Piedra Rodada 3 3 6 

Caridad Terremotos 69 61 130 

Mercedes de 
Oriente 

Carbonal 15 28 43 

Mercedes de 
Oriente 

El Guapinol 26 36 62 

Mercedes de 
Oriente 

El Izote 34 38 72 

Mercedes de 
Oriente 

El Jocote 6 6 12 

Mercedes de 
Oriente 

La Golondrina O Nance Dulce 47 52 99 

Mercedes de 
Oriente 

La Laguna 3 5 8 

Mercedes de 
Oriente 

Las Aradas 45 36 81 

Mercedes de 
Oriente 

Los Castaños 4 5 9 

Mercedes de 
Oriente 

Tiburón 9 5 14 

San Antonio 
del Norte 

Las Golondrinas 7 13 20 

San Antonio 
del Norte 

Potrerillos O Potreritos 8 5 13 

San Antonio 
del Norte 

Quiscamote 26 39 65 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos del INE censo 2013. 
 
1.2 Organización  
Organismo de cuenca  
El organismo de cuenca del ámbito de acción de la microcuenca es el Consejo de 
Microcuenca Río Guajiniquil. Los órganos del Consejo de Microcuenca Río Guajiniquil, 
están conformados por: 

a) Asamblea General: Quedo integrada por 19 personas miembros de diferentes 
organizaciones las cuales fueron clasificados de acuerdo con el artículo 19 del 
reglamento especial para la conformación de los organismos de cuenca. 

 
b) Cuerpos Especiales: 

 Junta De Vigilancia 

 Cuerpo de Voluntarios 

 Cuerpo Técnico   
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Todos ellos fueron conformados de acuerdo con las representaciones de los actores que 
se establecen en la “Ley General de Aguas” en el artículo No.22, y Reglamento Especial de 
los Organismos de Cuenca”, en fecha veinte y dos (22) del mes de septiembre del año dos 
mil veinte (2020), en Salón Municipal localizado en el Casco Urbano del Municipio de 
Goascorán, Departamento de Valle. Así mismo se conformó el Comité Gestor, el cual es de 
carácter temporal y estará a cargo de apoyar en la legalización del consejo de microcuenca. 
 
Las organizaciones presentes en las comunidades de la Microcuenca y de los cuales 
algunas forman parte del consejo de microcuenca se muestran en la tabla 19. 
 
Tabla 23. Organizaciones en las Comunidades de la Microcuenca 

Municipio Caserío Organizaciones 

Mercedes de Oriente La Golondrina o Nance Dulce Junta Administradora de Agua 

Mercedes de Oriente La Golondrina o Nance Dulce Patronato 

Mercedes de Oriente La Golondrina o Nance Dulce Grupo de Mujeres 

Mercedes de Oriente El Jocote Patronato 

Mercedes de Oriente El Jocote Grupo de Mujeres 

Mercedes de Oriente El Izote Junta Administradora de Agua 

Mercedes de Oriente El Izote Patronato 

Mercedes de Oriente Las Aradas Junta Administradora de Agua 

Mercedes de Oriente Las Aradas Patronato 

Mercedes de Oriente Las Aradas Grupo de Mujeres 

San Antonio del Norte Quiscamote Patronato 

Caridad Las Delicias Junta Administradora de Agua 

Caridad Las Delicias Patronato 

Caridad Las Delicias Caja Rural 

Caridad La Garita Junta Administradora de Agua 

Caridad La Garita Patronato 

Caridad La Garita Caja Rural 

Caridad El Portillo de Los Vinos Junta Administradora de Agua 

Caridad El Portillo de Los Vinos Caja Rural 

Caridad La Cañada Junta Administradora de Agua 

Caridad La Cañada Patronato 

Caridad La Cañada Caja Rural 

 
1.3 Aspectos culturales e históricos:  
Dentro de los aspectos culturales más relevantes en las comunidades de las microcuencas, 
se pueden destacar las ferias patronales en las que se desarrollan una serie de actividades 
religiosas (bautismos, casamientos, confirmaciones, etc.), culturales (mojiganga, 
coronación de la reina) y deportivas (encuentros de futbol, el palo encebado y jaripeos). 
 
1.4 Acceso a servicios básicos 
1.4.1 Salud 
La población de la microcuenca acude al centro de salud ubicado en la comunidad de 
Mercedes de Oriente Centro. 
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1.4.2 Agua y Saneamiento 
1.4.2.1. Servicios de agua potable 
Apenas el 16.80% de las familias de la Microcuenca Río Guajiniquil cuentan con servicio 
de sistema de agua potable público, 83.20% no cuentan con este tipo de servicio, por lo 
que han buscado otras alternativas que se muestran en el gráfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 24. Sistema de Agua por Comunidad 

Municipio Caserío Tipo de Sistema Frecuencia 

Caridad 

Caoba De pozo malacate 1 

El Aguadero De vertiente, río o 
arroyo 

10 

El Chagüite De vertiente, río o 
arroyo 

2 

Del sistema público 7 

El Espinito o El Portillo 
del Boquerón 

De vertiente, río o 
arroyo 

8 

Del sistema privado 6 

El Hueco De pozo malacate 4 

Del sistema privado 8 

El Llano De pozo con bomba 8 

De pozo malacate 3 

De vertiente, río o 
arroyo 

6 

Del sistema privado 2 

Del sistema público 7 

El Portillo de Los Vinos De vertiente, río o 
arroyo 

13 

Del sistema público 19 

Otro 5 

Ilustración 11. Servicio de agua en la microcuenca 

De lago o laguna; 1.3 De pozo con bomba; 
5.8

De pozo malacate; 4.8

De vertiente, río o 
arroyo; 43.9Del sistema privado; 

26.3

Del sistema público; 
16.8

Otro; 1.3
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Municipio Caserío Tipo de Sistema Frecuencia 

El Portillo del Jícaro De pozo malacate 3 

El Rabón De vertiente, río o 
arroyo 

8 

Del sistema público 2 

El Rincón De vertiente, río o 
arroyo 

21 

Del sistema privado 5 

La Cañada De pozo con bomba 15 

De vertiente, río o 
arroyo 

32 

La Garita De lago o laguna 5 

De vertiente, río o 
arroyo 

9 

Del sistema privado 11 

Las Delicias De pozo malacate 2 

De vertiente, río o 
arroyo 

11 

Del sistema público 4 

Las Torrecillas De vertiente, río o 
arroyo 

3 

Los Maldonados De vertiente, río o 
arroyo 

14 

Piedra Rodada De pozo malacate 1 

De vertiente, río o 
arroyo 

1 

Terremotos De vertiente, río o 
arroyo 

19 

Del sistema privado 2 

Del sistema público 14 

Mercedes de 
Oriente 

Carbonal De vertiente, río o 
arroyo 

2 

Del sistema privado 7 

El Guapinol De vertiente, río o 
arroyo 

9 

Del sistema privado 3 

El Izote Del sistema privado 14 

Del sistema público 2 

El Jocote De vertiente, río o 
arroyo 

2 

Del sistema privado 1 

La Golondrina o Nance 
Dulce 

De vertiente, río o 
arroyo 

2 

Del sistema privado 21 

La Laguna De pozo malacate 1 

Del sistema privado 1 
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Municipio Caserío Tipo de Sistema Frecuencia 

Las Aradas Del sistema privado 9 

Del sistema público 8 

Los Castaños De pozo malacate 1 

Tiburón De pozo malacate 2 

San Antonio del 
Norte 

Las Golondrinas De pozo malacate 1 

Del sistema privado 1 

Potrerillos o Potreritos De vertiente, río o 
arroyo 

1 

Del sistema privado 2 

Quiscamote De vertiente, río o 
arroyo 

2 

Del sistema privado 12 

Del sistema público 4 

 
2.3.2.2. Servicios de Saneamiento básico 
El 60.90% de las familias de la Microcuenca Río Guajiniquil cuentan con servicio de sistema 
de Saneamiento básico, 39.10% no cuentan con este tipo de servicio, las alternativas que 
han buscado se muestran en la ilustración. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 25. Saneamiento Básico por Comunidad 

Municipio Caserío Tipo de Sistema Frecuencia 

Caridad Caoba Letrina con cierre hidráulico 1 

El Aguadero Inodoro conectado a pozo 
séptico 

5 

Letrina de pozo simple 3 

No tiene 2 

El Chagüite Inodoro conectado a pozo 
séptico 

2 

Letrina con cierre hidráulico 4 

Letrina de pozo simple 2 

Ilustración 12.Tipo de Servicio de Saneamiento en la Microcuenca 

Inodoro conectado a 
pozo séptico; 35.59

No tiene; 39.10

Letrina con cierre 
hidráulico; 6.77

Letrina de pozo 
simple; 18.55
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Municipio Caserío Tipo de Sistema Frecuencia 

No tiene 1 

El Espinito o El 
Portillo del 
Boquerón 

Inodoro conectado a pozo 
séptico 

6 

Letrina de pozo simple 2 

No tiene 6 

El Hueco Inodoro conectado a pozo 
séptico 

5 

Letrina con cierre hidráulico 4 

No tiene 3 

El Llano Inodoro conectado a pozo 
séptico 

15 

Letrina con cierre hidráulico 4 

No tiene 7 

El Portillo de Los 
Vinos 

Inodoro conectado a pozo 
séptico 

10 

Letrina de pozo simple 19 

No tiene 8 

El Portillo Del Jícaro Letrina con cierre hidráulico 3 

El Rabón Inodoro conectado a pozo 
séptico 

3 

Letrina con cierre hidráulico 2 

Letrina de pozo simple 2 

No tiene 3 

El Rincón Inodoro conectado a pozo 
séptico 

3 

No tiene 23 

La Cañada Inodoro conectado a pozo 
séptico 

13 

Letrina con cierre hidráulico 3 

Letrina de pozo simple 20 

No tiene 11 

La Garita Inodoro conectado a pozo 
séptico 

12 

Letrina de pozo simple 2 

No tiene 11 

Las Delicias Inodoro conectado a pozo 
séptico 

6 

Letrina de pozo simple 4 

No tiene 7 

Las Torrecillas No tiene 3 

Los Maldonados Inodoro conectado a pozo 
séptico 

9 

No tiene 5 

Piedra Rodada Letrina con cierre hidráulico 1 

No tiene 1 
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Municipio Caserío Tipo de Sistema Frecuencia 

Terremotos Inodoro conectado a pozo 
séptico 

5 

Letrina de pozo simple 12 

No tiene 18 

Mercedes de 
Oriente 

Carbonal Inodoro conectado a pozo 
séptico 

4 

Letrina de pozo simple 2 

No tiene 3 

El Guapinol Inodoro conectado a pozo 
séptico 

1 

Letrina de pozo simple 1 

No tiene 10 

El Izote Inodoro conectado a pozo 
séptico 

9 

No tiene 7 

El Jocote No tiene 3 

La Golondrina o 
Nance Dulce 

Inodoro conectado a pozo 
séptico 

12 

Letrina de pozo simple 2 

No tiene 9 

La Laguna Letrina con cierre hidráulico 1 

No tiene 1 

Las Aradas Inodoro conectado a pozo 
séptico 

12 

No tiene 5 

Los Castaños Letrina con cierre hidráulico 1 

Tiburón Letrina con cierre hidráulico 2 

San Antonio del 
Norte 

Las Golondrinas Letrina con cierre hidráulico 1 

Letrina de pozo simple 1 

Potrerillos O 
Potreritos 

Inodoro conectado a pozo 
séptico 

2 

Letrina de pozo simple 1 

Quiscamote Inodoro conectado a pozo 
séptico 

8 

Letrina de pozo simple 1 

No tiene 9 
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2.3.3 Educación 
2.3.3.1. Centros Educativos 
En la microcuenca existen 7 Centros de Educación Básica (CEB) y 3 Centros Comunitarios 
de Educación Prebásica (CCEPREB). 
 
Tabla 26. Centros Educativos por Comunidad 

Municipio Comunidad Nombre De Escuela Tipo De Centro 

Mercedes de 
Oriente 

La Golondrina J.N Julieta Palomo CCEPREB 

El Izote Pompeyo Bonilla CEB 

Las Aradas Carlos Sánchez CEB 

Caridad La Cañada Prof. Enma Velásquez CCEPREB 

La Cañada José Trinidad Cabañas CEB 

Las Delicias Rina Hernández de Díaz CCEPREB 

Las Delicias Dr. Celeo Arias CEB 

Las Delicias José Cecilio Del Valle CEB 

San Antonio 
Del Norte 

Quiscamote Dionisio De Herrera CEB 

 
2.3.3.2. Nivel de Alfabetismo 
De acuerdo con datos procesados del INE, 22.17% de la población de la microcuenca no 
sabe leer ni escribir, mientras que el 77.87% sí. 
 
2.3.3.3. Nivel de Escolaridad (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.4 El servicio de recolección de residuos sólidos 
En la microcuenca solo existe servicio de recolección de tren de aseo en los cascos urbanos 
de San Antonio del Norte, Mercedes de Oriente y Caridad, sin embargo, no cuentan con un 
sitio de disposición final adecuada. Actualmente, el municipio a través del El PGCC-ncG 

0.14

71.07

19.45

0.07
1.79

2.34

4.60

0.27
0.14 0.14

Alfabetización

Básica

Ninguno

Post-grado universitario

Pre-básica

Secundaria ciclo común

Secundaria diversificado

Superior no universitaria

Técnico superior

Universitaria
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Fase II, se está trabajando en un sistema de gestión de los residuos sólidos junto a otros 
municipios de la Cuenca del Río Goascorán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.5 Servicio de transporte y medios de comunicación 
 
2.3.5.1. Medios y vías de transporte 
La carretera Canal Seco (CA-2), que conecta con la carretera internacional CA-5 para unir 
a la región Valle de Comayagua (R 2) con la región Golfo de Fonseca (R 13), divide a la 
microcuenca en dos partes. 
 
Las vías internas a las comunidades conectan con el canal seco, las cuales son carreteras 
de tierra, en muy pocos casos balastrados, lo cual provoca fuerte erosión y arrastre de 
sedimentos durante la época lluviosa. Los medios de transporte más usados son 
autobuses, mototaxis, motocicletas y carros particulares. 
 
2.3.5.2. Medios de comunicación 
La telefonía celular, el internet, la televisión por cable y la radio son los medios de 
comunicación más utilizados por las comunidades en las microcuencas. Sin embargo, todos 
estos medios, de una forma directa están conectados con el servicio de luz eléctrica, por lo 
que cuando este servicio falla en la zona, la comunicación muchas veces se ve 
interrumpida. 
 
2.3.6 Medios de vida de la población  
Los medios de vida de la población de la microcuenca lo constituyen cuatro sistemas de 
producción, de acuerdo con la información basada en los Planes de Finca que asiste el 
PGCC-nuestra cuenca Goascorán Fase II.   

 
Tabla 27. Medios de Vida 

Sistema de Producción Área (Manzana)  % 

Diversificada 8.25 1.64 

Frutales Leñosos 24.04 4.77 

Ganadería 120 23.79 

Granos Básicos 349.91 69.36 

Total 504.45 100 

Ilustración 13 Botadero del municipio de Caridad y Lauterique 
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2.5 Infraestructura hidráulica y aprovechamiento hídrico 
2.5.1 Principales Usos del agua  
2.5.1.1.  Uso para consumo humano 
Todas las comunidades de la microcuenca hacen uso del agua para fines domésticos, a 
través de sistemas de agua potable administrados por juntas de agua; los cuales en su 
mayoría se abastecen de agua subterránea o acuíferos. Su uso está definido para el aseo 
personal, lavado de utensilios de cocina, lavado de ropa, riego de ornamentales y consumo 
humano. 
 
2.5.1.2.  Uso agrícola 
La población de la microcuenca hace uso del agua lluvia en la época de para la siembra de 
granos básicos (maíz y frijol), de primera y postrera, así mismo una pequeña parte de la 
población accede al recurso hídrico en la época de verano mediante sistemas de agua 
privados. 
 
2.5.1.3.  Uso para la ganadería 
Gran parte de la población se dedica a la ganadería, por lo que hace uso del recurso hídrico 
para tal fin. A nivel familiar se manejan hatos de ganado vacuno, criado en su mayoría de 
forma extensiva. Durante la época de verano, muchas familias trasladan los hatos de 
ganados a otros departamentos, sin embargo, otra parte hace uso del recurso hídrico de 
los sistemas de agua potable. 
 
2.5.1.4.  Uso Recreativo 
Durante la época de verano, las comunidades hacen uso del recurso hídrico para uso 
recreativo, utilizando muchos, ríos, riachuelos y quebradas como balnearios. Por falta de 
educación ambiental durante esta época, las fuentes de agua donde la población baña se 
ven llena de basura, lo que contamina las agua. 
 
2.5.1.5 Represas, sistemas de riego, sistemas de agua, cosechas de agua. 
La infraestructura hidráulica construida en la microcuenca para aprovechar el recurso 
hídrico consiste en su mayoría sistemas de agua potable por gravedad, con sus 
componentes obra toma, desarenador, línea de conducción, rompe cargas, tanque de 
almacenamiento, línea de distribución, red de distribución y acometidas domiciliarias.  
A nivel familiar para el almacenamiento de agua se utilizan pilas y actualmente se ha 
adoptado la instalación de tanques de plástico para el almacenamiento de agua debido a la 
escasez del recurso en épocas de estiaje.  
De acuerdo con el diagnóstico la mayoría de los sistemas ya cumplieron su vida útil, lo cual 
provoca pérdidas de agua y un servicio deficiente por parte de las juntas administradoras 
de agua, debido al desconocimiento sobre una adecuada operación y mantenimiento de los 
sistemas, así como de la importancia de contar con tarifas sostenibles.  
 
2.6 Acciones de conservación de agua y suelos 
Desde el acompañamiento de los Planes de Finca a través del PGCC-nuestra Cuenca 
Goascorán Fase II, se han adoptado algunas tecnologías para la conservación del agua y 
suelo, así como como medidas para la adaptación al cambio climático.  
Entre las prácticas adoptadas podemos mencionar, las barreras vivas, barreras muertas, 
construcción de terrazas (nivel y desnivel), cárcavas, zanjas de laderas, drenaje agrícola y 
cosechadoras de agua. 
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3. DIAGNÓSTICO DE LAS AMENAZAS Y PROBLEMÁTICA DE LA 
MICROCUENCA  

 
1.1 Amenazas en la microcuenca por factores naturales  
 
El PGCC-ncG-Fase II realizó el Mapa de Amenazas en la Cuenca del Río Goascorán, 
analizando 4 tipos de amenaza (ICF, 2021):  

1. Caída de rocas 
2. Deslizamiento permanente  
3. Flujo de ladera 
4. Inundaciones 

 
A continuación, se muestra que 427.90 hectáreas de la microcuenca presenta amenazas a 
deslizamientos, Deslizamientos/Inundaciones e Inundaciones. 
 
Tabla 28. Amenazas por factores naturales en la Microcuenca 

Amenazas Identifica Municipio área (Hectáreas) 

Inundación 50-1705 Caridad 364.54 

Deslizamiento 51-1705 Caridad 11.16 

Deslizamiento 52-1705 Caridad 15.71 

Deslizamiento 53-1705 Caridad 19.57 

Deslizamiento 54-1705 Caridad 7.65 

Deslizamiento 55-1705 Caridad 5.49 

Deslizamiento 57-1705 Caridad 2.55 

Deslizamiento 58-1705 Caridad 0.44 

Deslizamiento 60-1705-C Caridad 0.79 

 427.90 
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Ilustración 14. Mapa de Amenazas de la Microcuenca 
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2.1 Problemática por factores antropogénicos  
 
Problemática identificada por el Consejo de Microcuenca 
Durante los talleres realizados para la identificación y análisis de la problemática en la 
microcuenca, los miembros del consejo identificaron varias practicas inadecuadas que se 
convierten en un problema de origen antropogénico afectando el territorio de la 
microcuenca.  
Como resultado del análisis se determinó que el problema central está relacionado con la 
falta de gobernanza para el manejo adecuado de los recursos de la microcuenca, lo cual 
provoca los siguientes problemas:  
 

 Deforestación  

 Incendios Forestales 

 Manejo inadecuado de los productos químicos 

 Manejo inadecuado de los residuos sólidos  

 Cultivos agrícolas en la zona de recarga 

 Pastoreo de ganado en zonas de recarga hídrica 

 Asentamientos humanos en la zona de recarga 

 Explotación inadecuada del recurso hídrico 

 Contaminación de la microcuenca por heces fecales 
 

Ilustración 15. Deforestación en la Microcuenca 
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Tabla 29. Problemática identificada por el Consejo de Microcuenca 

Problema Causa Efectos 
Nivel del 
problema 

Posibles soluciones 

Deforestación 

 Extracción de madera de alto 
valor comercial para la 
fabricación de muebles y 
construcción de viviendas. 

 Agricultura migratoria. 
 Ganadería extensiva. 
 Incendios Forestales. 
 Extracción de postes para el 

cercado de terrenos. 
 Extracción de leña para cocinar. 
 

 Pérdida de la cobertura 
forestal. 

 Cambio de uso del suelo 
 Pérdida de la diversidad 

biológica. 
 Compactación de suelos. 
 Escorrentía. 
 Erosión de suelos. 
 Deslizamientos 
 Alteración de la cantidad y 

calidad de agua. 
 

Alto 
 

 Educación y sensibilización 
ambiental. 

 Declaratoria de zonas de 
recarga hídrica. 

 Establecimiento de viveros 
comunitarios y reforestación. 

 Manejo de regeneración 
natural.  

 Establecimiento de sistemas 
agroforestales. 

 Monitoreo y vigilancia 
forestal. 

 Identificación y definición de 
zonas de pastoreo fuera de 
la zona de la microcuenca o 
zonas de recarga hídrica. 

Incendios 
Forestales 

 Limpieza de terrenos para la 
agricultura y la ganadería 

 Práctica de los Colmeneros 
 Altas temperaturas y el 

recalentamiento de objetos de 
vidrio 

 Tormentas eléctricas. 

 Pérdida de biodiversidad 
(flora y fauna).  

 Degradación del suelo por 
erosión. 

 Pérdida de los nutrientes del 
suelo.  

 Cambio del uso del suelo  
 Destrucción de los 

ecosistemas. 
 Contaminación del recurso 

hídrico por las cenizas. 
 Contaminación del aire por 

CO2. 
 Pérdida de la humedad del 

suelo. 

Alto 
 

 Educación y concientización 
ambiental.  

 Organización de las 
comunidades para la 
prevención y control de los 
incendios forestales. 

 Definir programas de 
capacitación en protección 
forestal. 

 Fortalecimiento de las 
Unidades Municipalidades 
Ambientales. 

 Diseño e implementación de 
una estrategia de NO 
QUEMA. 
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Problema Causa Efectos 
Nivel del 
problema 

Posibles soluciones 

  Capacitación a los 
productores sobre labranza 
mínima. 

 Capacitación a los 
ganaderos sobre pastos 
mejorados. 

Manejo 
inadecuado de 
los productos 

químicos 

 Suelos dedicados para la 
agricultura poco fértiles. 

 Desconocimiento de los 
productores y ganaderos sobre 
el uso adecuado de los 
productos químicos. 

 Control de plagas. 
 Mejoramiento de la producción 

agrícola y pastos. 
 

 Intoxicación aguda por 
plaguicidas en los 
productores. 

 Riesgos altos de desarrollar 
cáncer. 

 Envenenamiento de aves 
por el consumo de insectos 
expuestos a los pesticidas. 

 Contaminación de las aguas 
por el lavado de las bombas 
directamente en las 
quebradas. 

 Envenenamiento de la fauna 
acuática. 

Alto 
 

 Fomento de la agricultura 
orgánica y sostenible.  

 Diseño y elaboración de 
ordenanzas municipales 
orientadas al manejo 
adecuado de los 
agroquímicos. 

 Diseño e implementación de 
planes de capacitación en la 
gestión adecuada de 
productos químicos. 

Manejo 
inadecuado de 

los residuos 
sólidos 

 Falta de un sitio adecuado para 
la disposición final de los 
residuos sólidos. 

 Poca educación ambiental de 
los ciudadanos en el manejo de 
los residuos sólidos. 

 Poca capacidad de las 
municipalidades para cubrir con 
el servicio de tren de aseo en las 
comunidades. 

 Contaminación del agua. 
 Inundaciones por el arrastre 

de los desechos a las 
quebradas, ríos y riachuelos 
durante el invierno. 

 Proliferación de plagas y 
generación de 
enfermedades gastro 
intestinales y de la piel. 

 Alteración de los paisajes 
naturales por la presencia de 
desechos. 

Alto 

 Desarrollo de una campaña 
de educación y 
sensibilización ambiental en 
la gestión de los residuos 
sólidos.  

 Implementación de 
microempresas de reciclaje.  

 Desarrollo de aboneras 
orgánicas en la comunidad.  

 Gestionar el establecimiento 
de rellenos sanitarios 
comunitarios manuales.  
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Problema Causa Efectos 
Nivel del 
problema 

Posibles soluciones 

 Alto consumo de plásticos y otro 
tipo de residuos que no son 
biodegradables.  

 Botaderos clandestinos.  

 Pérdida de animales 
domésticos y fauna silvestre. 

 Diseño y elaboración de una 
ordenanza municipal en la 
gestión de los residuos 
sólidos. 

Cultivos 
agrícolas en la 

zona de 
recarga 

 Cercanía a las fuentes de agua 
para acceder al riego agrícola. 

 Tenencia de la tierra. 
 Falta de un ordenamiento 

territorial. 
 Falta de educación agrícola y 

ambiental. 

 Contaminación del agua.  
 Aumento de la escorrentía y 

disminución de la infiltración 
del agua hacia los mantos 
acuíferos. 

 Pérdida de la diversidad de 
flora y fauna. 

 Fragmentación de 
corredores biológicos de 
fauna. 

 Erosión de los suelos. 

Alto 
 

 Implementación de 
tecnologías de adaptación al 
cambio climático (sistemas 
agroforestales, 
diversificación de cultivos, 
obras de conservación de 
suelo). 

 Plan de ordenamiento 
territorial de la microcuenca. 

 Ordenanzas para 
implementar el plan de 
ordenamiento. 

Pastoreo de 
ganado en 
zonas de 

recarga hídrica 

 Falta de tecnologías para la 
producción de pastos 
mejorados. 

 Falta del recurso hídrico para 
aguar el ganado. 

 Falta de un ordenamiento 
territorial. 

 Falta de educación ambiental. 

 Compactación de suelos. 
 Contaminación de fuentes 

de agua por excrementos. 
 Contaminación atmosférica 

por excremento. 
 

Alto 
 

 Fortalecimiento de 
capacidades técnicas de los 
ganaderos para la 
implementación de 
ganadería sostenible. 

 

Asentamientos 
humanos en la 

zona de 
recarga 

 Falta de un ordenamiento 
territorial. 

 Falta de educación ambiental. 
 Poco acceso a tierras para las 

familias en sitios adecuados 
para asentamientos humanos. 

 Contaminación 
bacteriológica de fuentes de 
agua.  

 Crecimiento de la población 
que demanda mayor 
cantidad de recursos en la 
microcuenca. 

Alto 

 Construccción de obras de 
saneamiento básico. 

 Cercado de fuentes de agua. 
 Declaratoria de zonas de 

recarga hidrica. 
 Promoción de fogones 

mejorados 
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Problema Causa Efectos 
Nivel del 
problema 

Posibles soluciones 

Explotación 
inadecuada 
del recurso 

hídrico 

 Deficiencia de los sistemas de 
agua para consumo humano. 

 Falta de sistema de riego 
eficientes para la agricultura y 
ganadería. 

 Falta de capacidad técnica de 
las municipalidades para brindar 
programas de acceso a 
sistemas de agua potables 
adecuados. 

 Limitada capacidad técnica de 
las juntas administradoras de 
agua para administrar y operar 
los sistemas de agua de manera 
eficiente. 

 Perdida de agua por 
infraestructura ineficientes 
en el sistema de agua.  

 Desabastecimiento de agua 
a la población.  

 Mala distribución del caudal 
disponible de agua.  

 Utilización de agua 
contaminada por la 
población. 

 Baja calidad de vida de la 
población.  

Alto 

 Evaluación y diagnóstico de 
los sistemas de agua.  

 Diseño y elaboración de plan 
de mantenimiento del 
sistema de agua.  

 Organización y capacitación 
a las juntas administradoras 
de agua. 

 Gestión para la ampliación y 
mejoramiento del sistema de 
agua de la población 
beneficiaria. 

 Promoción de programas 
para el uso eficiente del agua 
para la agricultura y la 
ganadería. 

 Construcción de reservorios 
de agua lluvia.  

Contaminación 
de la 

microcuenca 
por heces 

fecales 

 Falta de sistemas de 
saneamiento básico y/o 
sistemas de tratamiento de 
aguas negras y residuales en 
las comunidades de la 
microcuenca. 

 Contaminación del agua. 
 Enfermedades 

gastrointestinales. 
 Enfermedades de la piel. 

Alto 

 Construcción de sistemas de 
saneamiento básico y/o 
sistemas de tratamientos de 
agua negras y residuales. 

Poca 
gobernanza 

para el manejo 
de los 

recursos de la 
microcuenca 

 Debilidad técnica y legal de las 
organizaciones e instituciones 
para la gestión y manejo de la 
microcuenca. 

 Falta de conciencia ambiental.  
 Falta de aplicación de las leyes. 

 Agotamiento de los recursos 
de la microcuenca. 

 Baja calidad de vida de las 
comunidades. 

 Emigración de la población. 

Alto 

 Implementar un programa 
integral para la construcción 
de la gobernaza en la 
microcuenca. 
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Problema Causa Efectos 
Nivel del 
problema 

Posibles soluciones 

 Poca participación institucional 
en temas de manejo de la 
cuenca.  

 Falta de asistencia técnica para 
el manejo de la microcuenca.  

 Poca o nula sostenibilidad en los 
procesos de gestión y asistencia 
técnica a las organizaciones de 
base de la microcuenca.  

 Baja capacidad de respuesta 
local para asistencia técnica en 
el manejo de la microcuenca. 
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3.2.2 Estudios realizados para analizar la problemática antropogénica 
3.2.2.1 Degradación de la tierra 
Según el estudio de degradación de la tierra elaborado por la Dirección General de 
Recursos Hídricos, los efectos de la problemática antropogénica de la microcuenca la han 
afectado de la siguiente manera (SERNA, 2017):  
 
Tabla 30. Degradación de la tierra en la Microcuenca 

Degradación de la tierra Área (has) % 

Cambio en cantidad agua 6.13 0.16 

Compactación 837.92 21.78 

Disminución Diversidad 432.54 11.24 

Disminución fertilidad 2469.21 64.19 

Efectos del fuego 100.92 2.62 

Zona Urbana 0.24 0.01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 16. Compactación por ganado 
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Ilustración 17. Mapa de Amenazas de la Microcuenca 



Plan de Acción Hídrica Microcuenca Río Guajiniquil 

65 
 

3.2.2.2 Determinación de la susceptibilidad a la erosión 
El estudio de determinación de la susceptibilidad a la erosión, erosión potencial y erosión 
actual hídrica en la Cuenca del Río Goascorán elaborado por el PGCC-ncG- Fase II. (ICF, 
2021) 
 
Erosión actual en la microcuenca 
De acuerdo con el estudio realizado, el 82.72% del área de la microcuenca, cuenta con una 
erosión actual entre los rangos de normal a ligera. 16.80% de severa a moderada y 0.48% 
de Muy severa a catastrófica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Susceptibilidad a Erosión actual en la microcuenca 
De acuerdo con el estudio realizado, el 54.40% del área de la microcuenca, es 
Insignificantemente susceptible a la erosión. 38.57% es Altamente susceptible, áreas donde 
se tiene que prestar mayor atención. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 18. Gráfico de Erosión Actual de la Microcuenca 
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Áreas críticas de la microcuenca  
 
Las áreas críticas de la microcuenca están definidas por el Decreto Legislativo 118-2003, 
articulo 123); no obstante, y en cualquier circunstancia deberán tenerse en cuenta las 
regulaciones siguientes:  1) Las de recarga hídrica o cuenca alta son zonas de protección 
exclusiva, se prohíbe todo tipo de actividad en estas zonas cuando estas cuencas están 
declaradas legalmente como zonas abastecedoras de agua. Estas áreas estarán 
determinadas por el espacio de la cuenca comprendido desde cincuenta metros (50mts) 
abajo del nacimiento, hasta el parteaguas comprendida en la parte alta de la cuenca. 2) En 
los ríos y quebradas permanentes se establecerán fajas de protección de 150 metros, si la 
pendiente de la cuenca es igual o superior a 30%; y de 50metros si la pendiente es inferior 
de 30%. 
 
 
 
 
 

Ilustración 19. Susceptibilidad a la erosión en la microcuenca 
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CAPÍTULO III EJES TEMÁTICOS Y ESTRATEGIAS DEL 
PLAN DE GESTIÓN HIDRICO 
 

1. EJES DEL PLAN DE ACCIÓN HÍDRICO 
 

Los Ejes del Plan de Acción Hídrico contemplan las estrategias, acciones y actividades a 
realizar en horizonte de cinco (5) años, a fin de que El Consejo de Microcuencas pueda 
gestionar acciones para dar respuesta a la problemática y amenazas identificadas en la 
microcuenca. En este sentido el Consejo de Microcuenca deberá trabajar de manera 
coordinada, con las corporaciones municipales, las organizaciones comunitarias, la DGRH, 
autoridad del agua, otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales presentes 
en el territorio, así como ante cooperantes externos. 

 
Partiendo que la problemática a lo largo del territorio de la Cuenca del Río Goascorán, es 
similar para cada microcuenca, se formuló los ejes y estrategias de la concertación 
metodológica entre al DGRH, el PGCC-ncG, Global Communities y ASOMAINCUPACO y 
validada por el comité directivo de la cuenca Goascorán. 
 
Tabla 31. Ejes del Plan de Acción Hídrica 

NO. EJE TEMÁTICO ESTRATEGIAS ACCIONES 

1 
Construcción de 
gobernanza 
hídrica 

Promover la cultura del 
agua y la educación 
ambiental. 

Incidir para que se retome a nivel 
municipal el tema de educación 
ambiental desde el currículo nacional 
de educación. 

Promover ferias ambientales que 
incluya concursos, exposiciones 
científicas, reciclaje etc. 

Participación 
ciudadana para la 
creación y aplicación 
de políticas 
relacionadas al 
recurso hídrico. 

Creación de instrumentos jurídicos 
municipales (políticas, ordenanzas, 
acuerdos municipales). 

Activar el sistema de denuncia 
ambiental municipal. 

Mejorar la capacidad para la 
resolución de conflictos relacionados 
con el recurso hídrico. 

Mejorar las 
capacidades 
organizativas del 
organismo de cuenca 
(consejo de 
cuenca/microcuenca). 

Promover la participación de nuevos 
liderazgos con enfoque de género. 

Coordinar con las organizaciones 
gubernamentales (ERSAPS, 
CONASA, SERNA, ICF etc.) acciones 
para fortalecimiento comunitario. 

Promover la legalización de las Juntas 
Administradoras de Agua. 

2 

Restauración y 
conservación de 
los recursos 
naturales 

Promover la 
adquisición de 
propiedades en zonas 
de recarga hídrica. 

Inventario de fuentes de agua y 
catastro (tenencia) de zonas de 
recarga. 

Organización de comité para compra 
de terrenos. 
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NO. EJE TEMÁTICO ESTRATEGIAS ACCIONES 

Elaborar un plan de inversión  

Promover la 
declaratoria de 
microcuencas 
abastecedoras de 
agua. 

Establecer coordinación institucional 
(Alcaldía, ICF, INA, Juntas de agua, 
propietarios etc.)  

Socialización con población 
beneficiaria. 

Conformar expediente para la 
declaratoria.  

Promover la 
agricultora 
conservacionista. 

Planes de finca (compost, rotación de 
cultivos, labranza mínima etc.). 

Sistemas agroforestales. 

Sistemas silvopastoriles. 

Sistemas biofísicos de conservación 
de suelos y agua (barreras vivas, 
muertas, zanjas de infiltración, curvas 
a nivel, diques de contención etc.). 

Restauración y 
protección de bosques 
en tierras nacionales, 
ejidales y privadas. 

Implementar un plan de protección 
forestal de la microcuenca con 
participación comunitaria. 

Creación de mecanismos de 
compensación por bienes y servicios 
ecosistémicos. 

3 
Infraestructura 
hídrica 

Mejorar e incrementar 
el acceso a los 
servicios de agua 
potable y 
saneamiento. 

Diagnóstico de los sistemas de agua 
potable y saneamiento. 

Construcción, rehabilitación y mejora 
de sistemas de abastecimientos de 
agua potable. 

Construcción, rehabilitación y mejora 
de sistemas de saneamiento 
(alcantarillados, plantas de 
tratamiento, letrinas, resumideros, 
biofiltros etc.). 

4 
Cantidad y 
Calidad del agua 

Estrategia de mejoras 
en el conocimiento de 
la oferta, demanda y 
calidad del agua. 

Establecer un sistema de medición de 
caudales de agua superficial y agua 
subterránea en coordinación con la 
DGRH. 

Establecer un sistema de medición de 
la calidad de agua superficial y agua 
subterránea en coordinación con 
mancomunidades, laboratorios de la 
Secretaría de Salud, SANAA, DGRH. 

Coordinar con la DGRH la elaboración 
de los balances hídricos 

Reducir la 
contaminación en la 
cuenca 

Implementar un plan de Gestión 
integral de los residuos sólidos. 
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NO. EJE TEMÁTICO ESTRATEGIAS ACCIONES 

5 

Mitigación y 
adaptación al 
cambio climático 
con reducción 
de riesgos a 
desastres 

Mitigación de impactos 
por fenómenos 
naturales. 

Construcción, rehabilitación y mejora 
de sistemas de drenaje. (Cajas 
puentes, alcantarillas etc.) 

Tecnología de control de erosión, 
deslizamientos, derrumbes, 
inundaciones etc. 

Establecer un sistema 
de medición de las 
variables hidro 
climáticas. 

Diagnóstico de las estaciones hidro 
climáticas a nivel de la cuenca 

Propuesta de monitoreo con 
participación de estructuras de base 
comunitarias, gobiernos municipales e 
instituciones gubernamentales 
(DGRH, COPECO etc.) 

Infraestructura verde 
basada en 
ecosistemas. 

Reforestación, manejo de 
regeneración natural, barreras vivas, 
sistemas agroforestales, barreras 
rompevientos. 

Mejorar la eficiencia 
del uso y 
aprovechamiento del 
agua. 

Tecnología para almacenamiento de 
agua lluvia (Cosechadoras, 
reservorios, diques etc.). 

Adopción de nuevas tecnologías para 
los sistemas de riego. 

Implementación de la macro y micro 
medición en sistemas de agua 
potable. 

 
 

2. CRONOGRAMA GENERAL 
2.1 Eje Construcción de gobernanza hídrica 
La gobernanza hídrica se concibe como los procesos de dialogo, concertación, consulta, 
planificación y toma de decisiones en torno al recurso hídrico en un territorio definido por 
limites naturales. 
 
Partiendo de este concepto, es necesario fortalecer el tejido social de las comunidades de 
la microcuenca, mediante procesos de capacitación y concientización sistemáticos, 
diseñados a largo plazo, con el fin de lograr el empoderamiento del Consejo de Microcuenca 
y las organizaciones locales que lo integran, para que estos puedan incidir ante el gobierno 
local y central para que estos emitan mejores políticas públicas que sean adecuadas para 
la toma de decisiones participativas. Para ello es necesaria la revisión de las políticas, leyes 
y reglamentos existentes y la concordancia de esta para la creación de gobernanza.  
 
Las acciones contempladas en este eje van orientadas a iniciar los procesos de 
construcción de una gobernanza hídrica participativa donde todos los actores sean capaces 
de desarrollar los procesos de manera efectiva y sostenibles.  
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Nombre del Eje: Construcción de Gobernanza Hídrica CRONOGRAMA (AÑOS) 

Estrategias Acción Actividades U / Medida Meta 1 2 3 4 5 

Promover la 
cultura del 
agua y la 
educación 
ambiental 

Incidir para que se 
retome a nivel 
municipal el tema de 
educación ambiental 
desde el currículo 
nacional de educación. 

Recopilar la Currícula ambiental 
de educación nacional. 

Currícula 
Ambiental 

1 1     

Reunión de análisis de la 
Currícula por el Consejo de 
Microcuenca para definir el 
alcance de su implementación. 

Reunión 2 1     

Reunión con los Directores 
Distritales de Educación 
Municipal, Secretaría de Salud y 
Alcaldía Municipal para socializar 
la iniciativa. 

Reunión 1 1     

Reunión con los Directores de 
los centros educativos para 
socializar la iniciativa. 

Reunión 2 2     

Establecimiento de acuerdo o 
convenio para la implementación 
de la iniciativa entre el consejo de 
microcuenca y las Distritales de 
Educación, Secretaría de Salud y 
Municipalidad. 

Convenio 1 1     

Gestión de recursos financieros 
para la elaboración de material 
didáctico para la implementación 
de la Currícula ambiental. 

Paquetes de 
material 

didáctico por 
centro educativo 

10  10    

Reunión con padres de familia 
para socializar el convenio para 
la implementación de la Currícula 
ambiental. 

Acuerdos con 
padres de familia 

10 10     
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Nombre del Eje: Construcción de Gobernanza Hídrica CRONOGRAMA (AÑOS) 

Estrategias Acción Actividades U / Medida Meta 1 2 3 4 5 

Implementación de la Currícula 
ambiental por los maestros en 
coordinación con la Secretaría 
de Salud y la alcaldía municipal. 

Horas clase de 
educación 

ambiental por 
educando al año 

360      

Definición e implementación de 
un plan de monitoreo y 
evaluación del convenio.  

Jornadas de 
Monitoreo y 
evaluación 

5 1 1 1 1 1 

Jornadas de retroalimentación 
entre el consejo de microcuenca 
con maestros, Secretaría de 
Salud y alcaldía municipal.  

Jornadas de 
retroalimentació

n 
10 2 2 2 2 2 

Promover ferias 
ambientales que 
incluya concursos, 
exposiciones 
científicas, reciclaje 
etc. 

Elaborar una campaña de 
eventos socioculturales de 
educación ambiental para 
implementarlas con los centros 
educativos. 

Campaña 1 1     

Definir un nombre para la 
campaña de educación 
ambiental. 

Nombre de la 
campaña 

1 1     

Gestionar recursos financieros 
con organizaciones locales, 
municipalidad y proyectos 
presentes en la microcuenca 
para incentivar a los estudiantes 
a través de premios. 

Fondo ambiental 
anual para 

premios 
5 1 1 1 1 1 

Implementación de la campaña 
de eventos ambientales (Ferias, 
concursos, marchas etc.) 

Al menos 1 
eventos por 

centro educativo 
10 2 2 2 2 2 
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Nombre del Eje: Construcción de Gobernanza Hídrica CRONOGRAMA (AÑOS) 

Estrategias Acción Actividades U / Medida Meta 1 2 3 4 5 

Participación 
ciudadana 
para la 
creación y 
aplicación de 
políticas 
relacionadas 
al recurso 
hídrico. 

Creación de 
instrumentos jurídicos 
municipales (políticas, 
ordenanzas, acuerdos 
municipales). 
Coordinar con otros 
organismos de cuenca 
para estandarizar 
normativas. 

Análisis y priorización de los 
principales problemas que se 
quieran resolver a través de 
instrumentos jurídicos 
municipales. 

Priorización de 
la problemática 

1  1    

Revisión y análisis del marco 
legal nacional para elaborar las 
propuestas de los instrumentos 
jurídicos municipales. 

Reunión 1  1    

Reunión para la definición del 
tipo de instrumento jurídico 
municipal a elaborar (política, 
ordenanza o acuerdo municipal). 

Reunión 1  1    

Elaboración de propuestas de 
marco jurídico municipal para 
solventar la problemática 
priorizada. 

Al menos 3 
instrumentos 

jurídicos 
3   1 1 1 

Socialización de los instrumentos 
jurídicos. 

Jornadas de 
socialización 

3   1 1 1 

Monitoreo y seguimiento a la 
aplicación de la normativa. 

Jornadas de 
Monitoreo y 
evaluación 

3   1 1 1 

Activar el sistema de 
denuncia ambiental 
municipal. 

Reunión para proponer la 
reactivación de la denuncia 
ambiental con las UMAs de los 
municipios. 

Reunión 1 1     

Solicitar la implementación del 
sistema de denuncia a SERNA. 

Solicitud 1 1     
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Nombre del Eje: Construcción de Gobernanza Hídrica CRONOGRAMA (AÑOS) 

Estrategias Acción Actividades U / Medida Meta 1 2 3 4 5 

Capacitar a los coordinadores de 
las unidades municipales 
ambientales, los directores 
municipales de justicia y los 
alcaldes auxiliares sobre el 
proceso de denuncia ambiental. 

Capacitación 1 1     

Establecer una línea telefónica, 
buzón o correo electrónico para 
la implementación de la denuncia 
ambiental. 

Medios para 
establecer la 

denuncia 
ambiental 

3 3     

Socializar el sistema de denuncia 
ambiental en las asambleas de 
juntas administradoras de agua o 
patronatos. 

Asambleas 
comunitarias 

29 10 10 9   

Llevar un registro de las 
denuncias ambientales y 
proceder a la Fiscalía general del 
ambiente cuando sea necesario. 

Registro de 
denuncias 

1      

Mejorar la capacidad 
para la resolución de 
conflictos relacionados 
con el recurso hídrico. 

Conformar un comité municipal 
para la resolución de conflictos 
integrado por miembros de los 
consejos de microcuencas, la 
UMA, el director de justicia, la 
Secretaría de Salud, Secretaría 
de Educación y policía nacional 
preventiva. 

Comité de 
resolución de 

conflictos 
municipal 

1  1    

Capacitar al comité municipal de 
resolución de conflictos sobre el 
marco jurídico relacionado al 
recurso hídrico. 

Taller 1  1    
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Nombre del Eje: Construcción de Gobernanza Hídrica CRONOGRAMA (AÑOS) 

Estrategias Acción Actividades U / Medida Meta 1 2 3 4 5 

Capacitar al comité municipal de 
resolución de conflictos sobre 
técnicas y estrategias que se 
pueden implementar para la 
resolución de un conflicto. 

Taller 1  1    

Elaborar un reglamento para el 
comité de resolución de 
conflictos. 

Reglamento 1  1    

Mejorar las 
capacidades 
organizativas 
del organismo 
de cuenca 
(consejo de 
cuenca/micro
cuenca) 

Promover la 
participación de nuevos 
liderazgos con enfoque 
de género. 

Coordinar con el Consejo de 
Cuenca Río Goascorán, 
acciones contempladas en la 
estrategia de género, juventud y 
pueblos indígenas para su 
implementación. 

Acciones 
implementadas 

10 2 2 2 2 2 

Coordinar con las 
organizaciones 
gubernamentales 
(ERSAPS, CONASA, 
Mi Ambiente, ICF etc.) 
acciones para 
fortalecimiento 
comunitario. 

Coordinar con el Consejo de 
Cuenca Río Goascorán, 
acciones contempladas en plan 
estratégico de éste, orientadas al 
fortalecimiento de las 
organizaciones comunitarias. 

Acciones 
implementadas 

10 2 2 2 2 2 

Promover la 
legalización de las 
Juntas Administradoras 
de Agua. 

Elaborar un diagnóstico de las 
Juntas Administradoras de Agua 
en Coordinación con las UMA. 

Diagnóstico 1 1     

Establecer solicitud al ERSAPS, 
para socializar el proceso de 
legalización de juntas 
administradoras de agua. 

Acuerdo de 
colaboración 

1 1     
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Nombre del Eje: Construcción de Gobernanza Hídrica CRONOGRAMA (AÑOS) 

Estrategias Acción Actividades U / Medida Meta 1 2 3 4 5 

Socializar el proceso de 
legalización de juntas 
administradoras de agua con 
juntas de agua. 

Jornadas de 
Socialización 

4 4     

Elaboración de los expedientes 
por juntas de agua en 
coordinación con las UMAS. 

A menos 7 
Expedientes 

7 2 2 1 1 1 
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2.2 Eje Restauración y conservación de los recursos naturales 
Este eje contempla el manejo sostenible los recursos naturales agua, bosque y suelo de 
manera integral en la microcuenca.   
 
Desde el consejo de microcuenca se impulsarán acciones que contribuyan a mantener los 
recursos existentes como el bosque latifoliado deciduo y toda la diversidad que en él se 
encuentran, mediante la participación comunitaria a través de la organización de las 
comunidades.  
 
Por otro lado, se promoverá la producción de alimentos resilientes de forma amigable con 
el ambiente, implementando medidas de adaptación al cambio climático y control de plagas 
y enfermedades; e implementación de sistemas agroforestales y silvopastoriles. Para ellos 
se gestionará ante instancias de cooperación la implementación de los Planes de Finca, 
mediante la metodología de las escuelas de campo.  
 
Haciendo énfasis en las zonas de recarga hídrica, se promoverá con las juntas 
administradoras de agua la compra de tierras en sus fuentes abastecedoras de agua, la 
declaratoria de microcuencas y la organización comunitaria y municipal para le protección 
del bosque mediante la formación de brigadas para la prevención y control de incendios.  
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Nombre del Eje: Restauración y Conservación de los Recursos Naturales CRONOGRAMA (AÑOS) 

Estrategias Acción Actividades U/ Medida Meta 1 2 3 4 5 

Promover la 
adquisición de 
propiedades en 
zonas de 
recarga hídrica 

Organización 
de comité para 
compra de 
terrenos. 

Socializar la creación del 
comité de compras de tierras 
con las juntas 
administradoras de agua y 
otras organizaciones 
comunitarias. 

Jornadas de 
Socialización 

2 2         

Asamblea para la 
conformación del comité de 
compra de tierras. 

Comité de 
Compra de 

Tierras 
1 1         

Elaboración del reglamento 
para la creación de fondo para 
la compra de tierras. 

Reglamento 1 1         

Apertura de cuenta bancaria 
para manejar el fondo para la 
compra de tierras. 

Cuenta 1   1       

Inventario de 
fuentes de 
agua y 
catastro 
(tenencia) de 
zonas de 
recarga. 

Reunión por comunidad con 
juntas administradoras de 
agua y/o patronatos para la 
identificación de las fuentes 
de agua en uso y con 
potencial para futuros 
sistemas de agua potable. 

Reuniones 29 6 6 6 6 5 

Levantamiento de las 
coordenadas de las fuentes 
de agua identificadas por las 
comunidades en coordinación 
con la UMA y Catastro. 

Giras de Campo 29 6 6 6 6 5 

Elaboración de Mapas de 
Fuentes de Agua 
identificadas 

Mapa de 
inventario de 

fuentes de agua 
5 1 1 1 1 1 
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Nombre del Eje: Restauración y Conservación de los Recursos Naturales CRONOGRAMA (AÑOS) 

Estrategias Acción Actividades U/ Medida Meta 1 2 3 4 5 

Definición de las áreas de 
recarga hídrica de las fuentes 
de agua 

Mapa de Zonas 
de Recarga 

5 1 1 1 1 1 

Identificación de los 
propietarios privados, tierras 
nacionales y tierras ejidales 
en las zonas de recarga 
hídrica 

Mapa de 
tenencia de la 

tierra 
5 1 1 1 1 1 

Valoración catastral de las 
tierras privadas. 

Estudio de 
Valoración 

5 1 1 1 1 1 

Elaborar un 
plan de 
inversión para 
la compra de 
tierras 

Elaborar la priorización de las 
zonas de recarga hídrica a 
comprar 

Lista de 
priorización de 

compras 
1 1 

        

Elaborar un plan de inversión 
que incluya un cronograma de 
acuerdo a la priorización de 
las zonas de recarga hídrica a 
comprar por año. 

Plan de Inversión 1 1 

        

Implementar el Plan de 
Inversión 

% de tierras 
compradas 

8%   2% 2% 2% 2% 

Elaborar e 
implementar 
un plan de 
acción para 
las tierras 
compradas 

Definir un plan de 
restauración y protección de 
las tierras compradas 

1 Plan de acción 
anual 

4   1 1 1 1 

Implementar el plan de 
restauración y protección de 
las tierras compradas 

Al menos el 80% 
de cada plan de 

acción 
implementándose 

80%   20% 20% 20% 20% 

Evaluar el plan de 
restauración y protección de 
las tierras compradas 

Jornadas de 
monitoreo 

8   2 2 2 2 
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Nombre del Eje: Restauración y Conservación de los Recursos Naturales CRONOGRAMA (AÑOS) 

Estrategias Acción Actividades U/ Medida Meta 1 2 3 4 5 

Promover la 
declaratoria de 
microcuencas 
abastecedoras 
de agua 

Establecer 
coordinación 
institucional 
(Alcaldía, ICF, 
INA, Juntas de 
agua, 
propietarios 
etc.)  

Establecer acuerdo con el ICF 
y municipalidades para la 
promoción de las 
declaratorias de 
microcuencas  

Reunión de 
coordinación 

1   1       

Jornadas de socialización del 
proceso de declaratorias con 
las juntas administradoras de 
agua 

Jornadas de 
Socialización 

1   1       

Identificar las potenciales 
fuentes de agua a declarar a 
través del interés que 
manifiesten las juntas 
administradoras de agua 

Fuentes de agua 
potenciales 

3   3       

Socialización 
con población 
beneficiaria. 

Realizar jornada de 
socialización con las 
comunidades interesadas en 
declarar su fuente de agua 

Jornadas 3   3       

Conformar un comité 
comunitario para 
acompañamiento el proceso 
de declaratoria. 

comités 3   3       

Socializar con los propietarios 
privados el proceso de 
declaratoria para identificar la 
viabilidad de la declaratoria. 

Jornadas de 
Socialización 

3   3       

Conformar 
expediente 
para la 
declaratoria  

Gira para la delimitación de la 
microcuenca 

Giras de Campo 3     3     

Diagnóstico biofísico de la 
microcuenca 

Diagnóstico 
biofísico 

3     3     
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Nombre del Eje: Restauración y Conservación de los Recursos Naturales CRONOGRAMA (AÑOS) 

Estrategias Acción Actividades U/ Medida Meta 1 2 3 4 5 

Diagnóstico Socioeconómico 
de la microcuenca 

Diagnóstico 
Socioeconómico 

3     3     

Taller para la elaboración de 
plan de acción 

Taller 3     3     

Gestión de firmas de los 
documentos legales 
(Solicitud, convenios, acta de 
socialización etc.) 

Gestión de 
documentos 

3 

    3     

Conformación de expediente 
y presentación al ICF 

Expedientes 3 
    3     

Promover la 
agricultora 
conservacionista 

Planes de 
finca 
(compost, 
rotación de 
cultivos, 
labranza 
mínima etc.) 

Coordinar con instituciones 
presentes en el territorio el 
apoyo para canalizar la 
implementación de planes de 
finca con productores y 
ganaderos. 

Convenio 1 1         

Selección participativa de 
productores y ganaderos 

Productores 
/ganaderos 

30 6 6 6 6 6 

Capacitación a los 
productores y ganaderos en 
Escuelas de Campo (ECAS) 

ECAS 5 1 1 1 1 1 
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Nombre del Eje: Restauración y Conservación de los Recursos Naturales CRONOGRAMA (AÑOS) 

Estrategias Acción Actividades U/ Medida Meta 1 2 3 4 5 

Elaboración e 
implementación de los Planes 
de Finca que incluyan 
(Sistemas agroforestales, 
sistemas silvo pastoriles, 
abono orgánico, manejo de 
rastrojos, sistemas biofísicos 
de conservación de suelos y 
agua (barreras vivas, 
muertas, zanjas de 
infiltración, curvas a nivel, 
diques de contención etc.)) 

Planes de Finca 30 6 6 6 6 6 

Restauración y 
protección de 
bosques en 
tierras 
nacionales, 
ejidales y 
privadas 

Implementar 
un plan de 
protección 
forestal de la 
microcuenca 
con 
participación 
comunitaria. 

Identificación de tierras 
nacionales o ejidales en 
coordinación con el ICF 

Mapa de tierras 
Nacionales y 

Ejidales 
1 1         

Conformación de cuadrillas 
de vigilancia y protección 
forestal 

Cuadrillas 3 3         

Construcción de Rondas en 
bosque latifoliado deciduo, 
Pino y Bosque húmedo 
(construcción de rondas, 
demarcación, colocación de 
rótulos) 

Hectáreas 840 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 

Creación de 
mecanismos 
de 
compensación 
por bienes y 

Reuniones de incidencia ante 
los gobiernos municipales 
para el aporte anual para el 
fondo ambiental a nivel de la 
microcuenca 

Reuniones 5   5       
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Nombre del Eje: Restauración y Conservación de los Recursos Naturales CRONOGRAMA (AÑOS) 

Estrategias Acción Actividades U/ Medida Meta 1 2 3 4 5 

servicios 
ecosistémicos. 

Reuniones de incidencia ante 
Juntas Administradoras de 
agua para la aprobación de un 
aporte monetario anual para 
el fondo ambiental. 

Reuniones 5   5       

Reuniones de incidencia con 
las Cajas Rurales para definir 
un aporte monetario al fondo 
ambiental, por préstamos a 
productores y ganaderos. 

Reuniones 5   5       

Elaboración de reglamento 
para manejar el fondo 
ambiental para mecanismos 
de compensación ambiental. 

Reglamento 1     1     
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2.3 Eje Infraestructura hídrica 
El eje de Infraestructura hídrica propone la gestión de recursos técnicos y financieros ante 
organismos del Estado y otra cooperación externa, para la construcción, mejora y/o 
ampliación de los sistemas de agua potable y saneamiento, acompañado desde el 
fortalecimiento a las juntas administradoras de agua para que sean capaces de administras 
y operar de forma eficiente sus sistemas, tomando como base fundamental el 
establecimiento de una tarifa justa que permita que los servicios sean autosostenibles. 
 
Por otro lado, se propone la construcción de sistemas de saneamiento básico como letrinas 
o servicios lavables, a fin de reducir la contaminación del agua por heces fecales y al mismo 
tiempo contribuir en la reducción de enfermedades gastrointestinales.  
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Nombre del Eje: Infraestructura Hídrica 
CRONOGRAMA 

(AÑOS) 

Estrategias Acción Actividades U/ Medida Meta 1 2 3 4 5 

Mejorar e 
incrementar el 
acceso a los 
servicios de agua 
potable y 
saneamiento 

Diagnóstico de los 
sistemas de agua potable 
y saneamiento. 

Coordinar con el SANAA 
y municipalidad un 
diagnóstico de los 
sistemas de agua 
potable y saneamiento. 

Convenio 1  1        

Elaboración del 
diagnóstico de los 
servicios de agua 
potable y Saneamiento. 

Diagnóstico (SIASAR) 1     1     

Socialización del 
diagnóstico. 

Jornadas de socialización 2   1 1      

Priorización de 
proyectos. 

Informe de priorización 1     1     

Construcción, 
rehabilitación y mejora de 
sistemas de 
abastecimientos de agua 
potable. 

Elaboración de perfiles 
de proyectos con 
presupuesto por 
insumos y mano de 
obra. 

Perfiles priorizados 10 2 2 2 2 2 

Gestión de recursos 
para la implementación 
de los perfiles de 
proyectos 

Convenios 2   1   1   

Construcción, mejora o 
ampliación de sistemas 
de agua potable 

Al menos 5 Sistemas 
construidos y/o rehabilitados 

5  1 2 1 1 
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Nombre del Eje: Infraestructura Hídrica 
CRONOGRAMA 

(AÑOS) 

Estrategias Acción Actividades U/ Medida Meta 1 2 3 4 5 

Capacitación a las juntas 
administradoras de agua 
en administración, 
operación, 
mantenimiento y 
protección de 
microcuencas. 

Talleres 10 2 2 2 2 2 

Elaboración de 
manuales de operación 
y mantenimiento, 
definición de tarifas y 
elaboración de 
reglamentos internos. 

Manuales/Tarifas/reglamentos 10 2 2 2 2 2 

Construcción, 
rehabilitación y mejora de 
sistemas de saneamiento 
(alcantarillados, plantas 
de tratamiento, letrinas, 
resumideros, biofiltros 
etc.) 

Elaboración de perfiles 
de proyectos con 
presupuesto por 
insumos y mano de 
obra. 

Perfiles priorizados 10 2 2 2 2 2 

Gestión de recursos 
para la implementación 
de los perfiles de 
proyectos. 

Convenios 2   1   1   

Construcción de 
sistemas de 
saneamiento básico. 

Sistemas individuales de 
saneamiento 

100 20 20 20 20 20 

Implementación de la 
metodología de Escuela 
y Casa Saludable 
Escasal. 

Comunidades 21 5 4 4 4 4 

 



Plan de Acción Hídrica Microcuenca Río Guajiniquil 

86 
 

 



Plan de Acción Hídrica Microcuenca Río Guajiniquil 

87 
 

2.4 Eje Cantidad y calidad de agua 
 
La falta de información hidro climatológica disponible en la microcuenca y la carencia de 
registros de caudales de fuentes de agua, hace que sea difícil la realización de los balances 
hídricos que permitan establecer la relación entre la oferta y al demandad hídrica de la 
microcuenca. Por otro lado, se desconoce la calidad de agua que las comunidades 
consumen para uso doméstico y agropecuario. 
 
Este eje contempla, de acuerdo con la norma técnica de calidad de agua de Honduras, que 
las juntas administradoras de agua de la microcuenca se fortalezcan para que puedan 
tomar las muestras de agua para sus análisis bacteriológicos, así mismo el fortalecimiento 
para que éstas puedan llevar un registro de los aforos durante la época de estiaje e invierno.  
El conocimiento de la oferta, demanda y calidad del agua en este eje busca tomar acciones, 
para que las juntas de agua en coordinación con el consejo de microcuenca puedan tomar 
decisiones a fin de mejorar la calidad y cantidad de agua que abastece a las familias de las 
comunidades, tanto para consumo humano, ganadería, riego, turismo y otros usos.  
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Nombre del Eje: Calidad y Cantidad de Agua CRONOGRAMA (AÑOS) 

Estrategias Acción  Actividades U / Medida Meta 1 2 3 4 5 

Estrategia de mejoras 
en el conocimiento de 
la oferta, demanda y 
calidad del agua. 

Establecer un 
sistema de 
medición de 
caudales de agua 
superficial y agua 
subterránea en 
coordinación con la 
DGRH. 

Capacitación a las 
juntas de agua y 
consejos de 
microcuenca para la 
realización de aforos.  

Talleres 5 3 2       

Implementación del 
sistema de monitoreo 
de cantidad de agua 
con juntas de agua. 

Aforos en 
estiaje e 
invierno 

100 20 20 20 20 20 

Socialización de los 
análisis de calidad de 
agua con las 
comunidades. 

Jornadas de 
Socialización 

29 6 6 6 6 5 

Establecer un 
sistema de 
medición de la 
calidad de agua 
superficial y agua 
subterránea en 
coordinación con 
mancomunidades, 
laboratorios de la 
Secretaría de 
Salud, SANAA, 
DGRH. 

Capacitación a las 
juntas de agua y 
consejos de 
microcuenca para la 
toma de muestras. 

Talleres 5 3 2       

Análisis 
bacteriológicos 
realizados una vez al 
año. 

Análisis de 
calidad de 

agua 
50 10 10 10 10 10 

Socialización de los 
análisis de calidad de 
agua con las 
comunidades. 

Jornadas de 
Socialización 

50 10 10 10 10 10 

Coordinar con la 
DGRH la 
elaboración de los 
balances hídricos 

Reuniones de 
coordinación con la 
DGRH para elaborar 
metodología de 

Reuniones 2 1 1       
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Nombre del Eje: Calidad y Cantidad de Agua CRONOGRAMA (AÑOS) 

Estrategias Acción  Actividades U / Medida Meta 1 2 3 4 5 

balances hídricos de la 
microcuenca. 

Capacitación en el uso 
de la plataforma Agua 
de Honduras para la 
realización de 
balances hídricos en la 
microcuenca. 

Capacitación 2     2     

Carga de datos en la 
plataforma Agua de 
Honduras para la 
elaboración de 
balances hídricos. 

Datos de 
oferta-

demanda 
cargados 

3     1 1 1 

Reducir la 
contaminación en la 
cuenca 

Implementar un 
plan de Gestión 
integral de los 
residuos sólidos.  

Contribuir en la gestión 
realizada por la 
alcaldía municipal y el 
consejo de cuenca Río 
Goascorán para la 
implementación del 
Plan de Gestión de 
residuos sólidos 
intermunicipal. 

% de 
acciones del 

Plan de 
Gestión de 
residuos 
sólidos 

90% 20% 20% 20% 20% 10% 
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2.5 Eje Mitigación y adaptación al cambio climático con reducción de riesgos a 
desastres 
El eje de mitigación y adaptación al cambio climático con reducción de riesgos a desastres 
propone a través de las estrategias de mitigación de impactos por fenómenos naturales, 
establecimiento de un sistema de medición de las variables hidro climáticas, infraestructura 
verde basada en ecosistemas y mejora de la eficiencia del uso y aprovechamiento del agua; 
a través de la creación de bases de datos  hidro climática que permita la toma de decisiones 
amparada en datos, diseñar infraestructura hídrica y de reducción de riesgo a desastre en 
base a información científica y promover el empleo de tecnologías verdes basadas en 
capacidad de recuperación del ecosistema. 
 
Para poder implementar las acciones de este eje, se debe partir de diagnósticos 
participativos para identificar los proyectos orientados a la reducción de riesgos y al impacto 
del cambio climático en las comunidades de la microcuenca, en coordinación con otros 
actores gubernamentales como COPECO, la DGRH, las municipalidades entre otros. 
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Eje: Mitigación y adaptación al cambio climático con reducción de riesgos a desastres CRONOGRAMA (AÑOS) 

Estrategias Acción  Actividades 
Unidad de 

Medida 
Meta 1 2 3 4 5 

Mitigación de 
impactos por 
fenómenos 
naturales 

Construcción, 
rehabilitación y 
mejora de 
sistemas de 
drenaje. (Cajas 
puentes, 
alcantarillas etc.) 

Elaboración de diagnóstico 
de las obras de drenajes en 
la microcuenca en mal 
estado. 

Diagnóstico 1 1         

Elaboración de perfiles de 
proyectos con presupuesto 
por insumos y mano de 
obra. 

Perfiles de 
Proyectos 

10 2 2 2 2 2 

Gestión de recursos para la 
implementación de los 
perfiles de proyectos. 

Obras 
construidas y 

o 
rehabilitadas 

5 1 1 1 1 1 

Tecnología de 
control de 
erosión, 
deslizamientos, 
derrumbes, 
inundaciones etc. 

Elaboración de diagnóstico 
de las obras que necesitan 
protección contra erosión, 
deslizamientos o 
inundaciones. 

Diagnóstico 1 1         

Elaboración de perfiles de 
proyectos con presupuesto 
por insumos y mano de 
obra. 

Perfiles de 
Proyectos 

10 2 2 2 2 2 

Gestión de recursos para la 
implementación de los 
perfiles de proyectos. 

Obras 
construidas y 

o 
rehabilitadas 

5 1 1 1 1 1 

Establecer un 
sistema de 
medición de las 

Diagnóstico de 
las estaciones 
hidro climáticas a 
nivel de la cuenca 

En el caso que aplique se 
realizará diagnóstico de las 
estaciones hidro climáticas 
existentes. 

Diagnóstico 1 1         
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Eje: Mitigación y adaptación al cambio climático con reducción de riesgos a desastres CRONOGRAMA (AÑOS) 

Estrategias Acción  Actividades 
Unidad de 

Medida 
Meta 1 2 3 4 5 

variables hidro 
climáticas 

Propuesta de 
monitoreo con 
participación de 
estructuras de 
base 
comunitarias, 
gobiernos 
municipales e 
instituciones 
gubernamentales 
(DGRH, 
COPECO etc.) 

Instalación de una estación 
hidro climática y un sistema 
de alerta temprana, 
actividad coordinada desde 
COPECO. 

Sistema de 
Alerta 

temprana 
1   1       

Estación 
Hidro 

climática 
1   1       

Infraestructura 
verde basada en 
ecosistemas 

Reforestación, 
manejo de 
regeneración 
natural, barreras 
vivas, sistemas 
agroforestales, 
barreras 
rompevientos,  

Manejo de la vegetación 
secundaria decidua 
(construcción de rondas, 
demarcación, colocación 
de rótulos). 

Hectáreas 1135 227 227 227 227 227 

Promover con los 
propietarios de terrenos la 
reforestación lineal, 
mediante cercos vivos y 
barreras rompevientos. 

Kilómetros 10 2 2 2 2 2 

Mejorar la 
eficiencia del uso y 
aprovechamiento 
del agua. 

Tecnología para 
almacenamiento 
de agua lluvia 
(Cosechadoras, 
reservorios, 
diques etc.) 

Diagnóstico y estudios de 
prefactibilidad para la 
implementación de 
tecnologías para el 
almacenamiento de aguas 
lluvias. 

Estudio 1   1       
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Eje: Mitigación y adaptación al cambio climático con reducción de riesgos a desastres CRONOGRAMA (AÑOS) 

Estrategias Acción  Actividades 
Unidad de 

Medida 
Meta 1 2 3 4 5 

Implementación de 
tecnologías viables para el 
almacenamiento de aguas 
lluvias. 

Obras 4   1 1 1 1 

Adopción de 
nuevas 
tecnologías para 
los sistemas de 
riego. 

Promover con productores 
los sistemas de riego por 
goteo para cultivos 
agrícola. 

Reuniones 4   1 1 1 1 

Gestión de fondos para 
impulsar los sistemas de 
riego por goteo con 
instituciones cooperantes o 
a través de préstamos con 
las cajas rurales. 

Convenios 1   1       

Implementación de 
Sistemas de Riego por 
Goteo. 

Sistemas de 
riego por 

goteo 
8   2 2 2 2 

Implementación 
de la macro y 
micro medición 
en sistemas de 
agua potable. 

Promover con las juntas 
administradoras de agua la 
macro y micro medición. 

Sistemas 
con macro y 

micro 
medición. 

2       1 1 
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3. PRESUPUESTO  
 
Para la implementación de las actividades propuestas en los ejes se requiere de un presupuesto estimado de L 11,999,000.00 en un 
periodo de cinco años. Este presupuesto sirve de referencia para que el Consejo de Microcuenca, pueda hacer gestión de recursos 
técnicos, logísticos y económicos que contribuyan a la implementación del Plan de Acción Hídrico.  
 

PRESUPUESTO PLAN DE ACCIÓN HÍDRICA 

EJE 
MONTO POR AÑO 

2021 2022 2023 2024 2025 Total 

Construcción de 

gobernanza hídrica 
 284,000.00   256,000.00   135,000.00   126,000.00   126,000.00   927,000.00  

Restauración y 

conservación de los 

recursos naturales 

 426,000.00   793,000.00   631,000.00   548,000.00   546,000.00   2,944,000.00  

Infraestructura 

hídrica 
 305,000.00   795,000.00  1,370,000.00   790,000.00   780,000.00   4,040,000.00  

Cantidad y calidad 

del agua 
 185,000.00   155,000.00   111,000.00   91,000.00   91,000.00   633,000.00  

Mitigación y 

adaptación al cambio 

climático con 

reducción de riesgos 

a desastres 

 626,000.00   806,000.00   641,000.00   691,000.00   691,000.00   3,455,000.00  

Total   1,826,021.00  2,805,000.00  2,888,000.00  2,246,000.00  2,234,000.00  11,999,000.00  
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3.1. Eje: Construcción de Gobernanza Hídrica 
NOMBRE DEL EJE: CONSTRUCCIÓN DE GOBERNANZA HÍDRICA PRESUPUESTO POR AÑO 

SUB TOTALES 
(LEMPIRAS) Estrategias Acción Actividades 

Unidad de 
Medida 

Meta 1 2 3 4 5 

Promover la 
cultura del 
agua y la 
educación 
ambiental 

Incidir para 
que se 
retome a 
nivel 
municipal el 
tema de 
educación 
ambiental 
desde el 
currículo 
nacional de 
educación. 

Recopilar la Currícula 
ambiental de educación 
nacional. 

Currícula 
Ambiental 

1 1,000.00                   1,000.00  

Reunión de análisis de 
la Currícula por el 
Consejo de 
Microcuenca para definir 
el alcance de su 
implementación. 

Reunión 2 10,000.00                 10,000.00  

Reunión con los 
Directores Distritales de 
Educación Municipal, 
Secretaría de Salud y 
Alcaldía Municipal para 
socializar la iniciativa. 

Reunión 1 5,000.00                   5,000.00  

Reunión con los 
Directores de los 
centros educativos para 
socializar la iniciativa. 

Reunión 2 10,000.00                 10,000.00  

Establecimiento de 
acuerdo o convenio para 
la implementación de la 
iniciativa entre el 
consejo de microcuenca 
y las Distritales de 
Educación, Secretaría 
de Salud y 
Municipalidad. 

Convenio 1 1,000.00                   1,000.00  
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NOMBRE DEL EJE: CONSTRUCCIÓN DE GOBERNANZA HÍDRICA PRESUPUESTO POR AÑO 
SUB TOTALES 

(LEMPIRAS) Estrategias Acción Actividades 
Unidad de 

Medida 
Meta 1 2 3 4 5 

Gestión de recursos 
financieros para la 
elaboración de material 
didáctico para la 
implementación de la 
Currícula ambiental. 

Paquetes de 
material 

didáctico por 
centro 

educativo 

10  100,000.00              100,000.00  

Reunión con padres de 
familia para socializar el 
convenio para la 
implementación de la 
Currícula ambiental. 

Acuerdos con 
padres de 

familia 
10 5,000.00                   5,000.00  

Implementación de la 
Currícula ambiental por 
los maestros en 
coordinación con la 
Secretaría de Salud y la 
alcaldía municipal. 

Horas clase 
de educación 
ambiental por 
educando al 

año 

360                                 -    

Definición e 
implementación de un 
plan de monitoreo y 
evaluación del convenio.  

Jornadas de 
Monitoreo y 
evaluación 

5 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00               5,000.00  

Jornadas de 
retroalimentación entre 
el consejo de 
microcuenca con 
maestros, Secretaría de 
Salud y alcaldía 
municipal.  

Jornadas de 
retroalimenta

ción 
10 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00             50,000.00  
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NOMBRE DEL EJE: CONSTRUCCIÓN DE GOBERNANZA HÍDRICA PRESUPUESTO POR AÑO 
SUB TOTALES 

(LEMPIRAS) Estrategias Acción Actividades 
Unidad de 

Medida 
Meta 1 2 3 4 5 

Promover 
ferias 
ambientales 
que incluya 
concursos, 
exposiciones 
científicas, 
reciclaje etc. 

Elaborar una campaña 
de eventos 
socioculturales de 
educación ambiental 
para implementarlas con 
los centros educativos. 

Campaña 1 1,000.00                   1,000.00  

Definir un nombre para 
la campaña de 
educación ambiental. 

Nombre de la 
campaña 

1 5,000.00                   5,000.00  

Gestionar recursos 
financieros con 
organizaciones locales, 
municipalidad y 
proyectos presentes en 
la microcuenca para 
incentivar a los 
estudiantes a través de 
premios. 

Fondo 
ambiental 
anual para 

premios 

5 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00           100,000.00  

Implementación de la 
campaña de eventos 
ambientales (Ferias, 
concursos, marchas 
etc.) 

Al menos 1 
eventos por 

centro 
educativo 

10 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00             20,000.00  

Participación 
ciudadana 
para la 
creación y 
aplicación de 
políticas 

Creación de 
instrumentos 
jurídicos 
municipales 
(políticas, 
ordenanzas, 

Análisis y priorización de 
los principales 
problemas que se 
quieran resolver a través 
de instrumentos 
jurídicos municipales. 

Priorización 
de la 

problemática 
1  2,000.00                  2,000.00  
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NOMBRE DEL EJE: CONSTRUCCIÓN DE GOBERNANZA HÍDRICA PRESUPUESTO POR AÑO 
SUB TOTALES 

(LEMPIRAS) Estrategias Acción Actividades 
Unidad de 

Medida 
Meta 1 2 3 4 5 

relacionadas al 
recurso 
hídrico. 

acuerdos 
municipales). 
Coordinar 
con otros 
organismos 
de cuenca 
para 
estandarizar 
normativas. 

Revisión y análisis del 
marco legal nacional 
para elaborar las 
propuestas de los 
instrumentos jurídicos 
municipales. 

Reunión 1  2,000.00                  2,000.00  

Reunión para la 
definición del tipo de 
instrumento jurídico 
municipal a elaborar 
(Política, ordenanza o 
acuerdo municipal). 

Reunión 1  2,000.00                  2,000.00  

Elaboración de 
propuestas de marco 
jurídico municipal para 
solventar la 
problemática priorizada. 

Al menos 3 
instrumentos 

jurídicos 
3   10,000.00 10,000.00 10,000.00             30,000.00  

Socialización de los 
instrumentos jurídicos. 

Jornadas de 
socialización 

3   20,000.00 20,000.00 20,000.00             60,000.00  

Monitoreo y seguimiento 
a la aplicación de la 
normativa. 

Jornadas de 
Monitoreo y 
evaluación 

3   1,000.00 1,000.00 1,000.00               3,000.00  

Activar el 
sistema de 
denuncia 
ambiental 
municipal 

Reunión para proponer 
la reactivación de la 
denuncia ambiental con 
las UMAs de los 
municipios. 

Reunión 1 5,000.00                   5,000.00  

Solicitar la 
implementación del 
sistema de denuncia a 
SERNA. 

Solicitud 1 500.00     
                  
500.00  
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NOMBRE DEL EJE: CONSTRUCCIÓN DE GOBERNANZA HÍDRICA PRESUPUESTO POR AÑO 
SUB TOTALES 

(LEMPIRAS) Estrategias Acción Actividades 
Unidad de 

Medida 
Meta 1 2 3 4 5 

Capacitar a los 
coordinadores de las 
unidades municipales 
ambientales, los 
directores municipales 
de justicia y los alcaldes 
auxiliareis sobre el 
proceso de denuncia 
ambiental. 

Capacitación 1 15,000.00                 15,000.00  

Establecer una línea 
telefónica, buzón o 
correo electrónico para 
la implementación de la 
denuncia ambiental. 

Medios para 
establecer la 

denuncia 
ambiental 

3 30,000.00                 30,000.00  

Socializar el sistema de 
denuncia ambiental en 
las asambleas de juntas 
administradoras de 
agua o patronatos. 

Asambleas 
comunitarias 

29 10,000.00 10,000.00 9,000.00               29,000.00  

Llevar un registro de las 
denuncias ambientales 
y proceder a la fiscalía 
general del ambiente 
cuando sea necesario. 

Registro de 
denuncias 

1                                 -    

Mejorar la 
capacidad 
para la 
resolución de 
conflictos 
relacionados 
con el 

Conformar un comité 
municipal para la 
resolución de conflictos 
integrado por miembros 
de los consejos de 
microcuencas, la UMA, 
el director de justicia, la 

Comité de 
resolución de 

conflictos 
municipal 

1  15,000.00                15,000.00  
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NOMBRE DEL EJE: CONSTRUCCIÓN DE GOBERNANZA HÍDRICA PRESUPUESTO POR AÑO 
SUB TOTALES 

(LEMPIRAS) Estrategias Acción Actividades 
Unidad de 

Medida 
Meta 1 2 3 4 5 

recurso 
hídrico. 

Secretaría de Salud, 
Secretaría de Educación 
y policía nacional 
preventiva. 

Capacitar al comité 
municipal de resolución 
de conflictos sobre el 
marco jurídico 
relacionado al recurso 
hídrico. 

Taller 1  10,000.00                10,000.00  

Capacitar al comité 
municipal de resolución 
de conflictos sobre 
técnicas y estrategias 
que se pueden 
implementar para la 
resolución de un 
conflicto. 

Taller 1  10,000.00                10,000.00  

Elaborar un reglamento 
para el comité de 
resolución de conflictos. 

Reglamento 1  10,000.00                10,000.00  

Mejorar las 
capacidades 
organizativas 
del organismo 
de cuenca 
(consejo de 
cuenca/microc
uenca) 

Promover la 
participación 
de nuevos 
liderazgos 
con enfoque 
de género. 

Coordinar con el 
Consejo de Cuenca Río 
Goascorán, acciones 
contempladas en la 
estrategia de género, 
juventud y pueblos 
indígenas para su 
implementación. 

Acciones 
implementada 

10 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00           100,000.00  
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NOMBRE DEL EJE: CONSTRUCCIÓN DE GOBERNANZA HÍDRICA PRESUPUESTO POR AÑO 
SUB TOTALES 

(LEMPIRAS) Estrategias Acción Actividades 
Unidad de 

Medida 
Meta 1 2 3 4 5 

Coordinar 
con las 
organizacion
es 
gubernament
ales 
(ERSAPS, 
CONASA, Mi 
Ambiente, 
ICF etc.) 
acciones 
para 
fortalecimien
to 
comunitario. 

Coordinar con el 
Consejo de Cuenca Río 
Goascorán, acciones 
contempladas en el plan 
estratégico de éste, 
orientadas al 
fortalecimiento de las 
organizaciones 
comunitarias. 

Acciones 
implementada 

10 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00           100,000.00  

Promover la 
legalización 
de las Juntas 
Administrado
ras de Agua. 

Elaborar un diagnóstico 
de las Juntas 
Administradoras de 
Agua en Coordinación 
con las UMA. 

Diagnóstico 1 50,000.00                 50,000.00  

Establecer solicitud al 
ERSAPS, para 
socializar el proceso de 
legalización de juntas 
administradoras de 
agua. 

Acuerdo de 
colaboración 

1 500.00     500.00 

Socializar el proceso de 
legalización de juntas 
administradoras de 
agua con juntas de 
agua. 

Jornadas de 
Socialización 

4 40,000.00                 40,000.00  
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NOMBRE DEL EJE: CONSTRUCCIÓN DE GOBERNANZA HÍDRICA PRESUPUESTO POR AÑO 
SUB TOTALES 

(LEMPIRAS) Estrategias Acción Actividades 
Unidad de 

Medida 
Meta 1 2 3 4 5 

Elaboración de los 
expedientes por juntas 
de agua en coordinación 
con las UMAS. 

A menos 10 
Expedientes 

7 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00           100,000.00  

TOTAL 284,000.00 256,000.00 135,000.00 126,000.00 126,000.00           927,000.00  
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3.2. Eje: Restauración y Conservación de los Recursos Naturales 
NOMBRE DEL EJE: RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS 

RECURSOS NATURALES 
PRESUPUESTO POR AÑO SUB 

TOTALES 
(LEMPIRAS) Estrategias Acción Actividades 

Unidad de 
Medida 

Meta 1 2 3 4 5 

Promover la 
adquisición de 
propiedades en 
zonas de 
recarga hídrica 

Organización 
de comité para 
compra de 
terrenos. 

Socializar la 
creación del 
comité de 
compras de 
tierras con las 
juntas 
administradoras 
de agua y otras 
organizaciones 
comunitarias. 

Jornadas de 
Socialización 

2 20,000.00     20,000.00 

Asamblea para la 
conformación del 
comité de 
compra de 
tierras. 

Comité de 
Compra de 

Tierras 
1 20,000.00     20,000.00 

Elaboración del 
reglamento para 
la creación de 
fondo para la 
compra de 
tierras. 

Reglamento 1 10,000.00     10,000.00 

Apertura de 
cuenta bancaria 
para manejar el 
fondo para la 
compra de 
tierras. 

Cuenta 1  15,000.00    15,000.00 
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NOMBRE DEL EJE: RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS 
RECURSOS NATURALES 

PRESUPUESTO POR AÑO SUB 
TOTALES 

(LEMPIRAS) Estrategias Acción Actividades 
Unidad de 

Medida 
Meta 1 2 3 4 5 

Inventario de 
fuentes de 
agua y 
catastro 
(tenencia) de 
zonas de 
recarga. 

Reunión por 
comunidad con 
juntas 
administradoras 
de agua y/o 
patronatos para 
la identificación 
de las fuentes de 
agua en uso y 
con potencial 
para futuros 
sistemas de 
agua potable. 

Reuniones 29 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 5,000.00 29,000.00 

Levantamiento 
de las 
coordenadas de 
las fuentes de 
agua 
identificadas por 
las comunidades 
en coordinación 
con la UMA y 
Catastro. 

Giras de Campo 29 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 5,000.00 29,000.00 

Elaboración de 
Mapas de 
Fuentes de Agua 
identificadas. 

Mapa de 
inventario de 

fuentes de agua 
5 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 5,000.00 

Definición de las 
áreas de recarga 

Mapa de Zonas 
de Recarga 

5 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 5,000.00 
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NOMBRE DEL EJE: RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS 
RECURSOS NATURALES 

PRESUPUESTO POR AÑO SUB 
TOTALES 

(LEMPIRAS) Estrategias Acción Actividades 
Unidad de 

Medida 
Meta 1 2 3 4 5 

hídrica de las 
fuentes de agua. 

Identificación de 
los propietarios 
privados, tierras 
nacionales y 
tierras ejidales 
en las zonas de 
recarga hídrica. 

Mapa de 
tenencia de la 

tierra 
5 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 5,000.00 

Valoración 
catastral de las 
tierras privadas. 

Estudio de 
Valoración 

5 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 5,000.00 

Elaborar un 
plan de 
inversión para 
la compra de 
tierras 

Elaborar la 
priorización de 
las zonas de 
recarga hídrica a 
comprar. 

Lista de 
priorización de 

compras 
1 10,000.00     10,000.00 

Elaborar un plan 
de inversión que 
incluya un 
cronograma de 
acuerdo a la 
priorización de 
las zonas de 
recarga hídrica a 
comprar por año. 

Plan de Inversión 1 1,000.00     1,000.00 

Implementar el 
Plan de 
Inversión. 

% de tierras 
compradas 

8%  200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 800,000.00 
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NOMBRE DEL EJE: RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS 
RECURSOS NATURALES 

PRESUPUESTO POR AÑO SUB 
TOTALES 

(LEMPIRAS) Estrategias Acción Actividades 
Unidad de 

Medida 
Meta 1 2 3 4 5 

Elaborar e 
implementar 
un plan de 
acción para 
las tierras 
compradas 

Definir un plan de 
restauración y 
protección de las 
tierras 
compradas. 

1 Plan de acción 
anual 

4  2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 8,000.00 

Implementar el 
plan de 
restauración y 
protección de las 
tierras 
compradas. 

Al menos el 80% 
de cada plan de 

acción 
implementándose 

80%  20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 80,000.00 

Evaluar el plan 
de restauración y 
protección de las 
tierras 
compradas. 

Jornadas de 
monitoreo 

8  16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 64,000.00 

Promover la 
declaratoria de 
microcuencas 
abastecedoras 
de agua 

Establecer 
coordinación 
institucional 
(Alcaldía, ICF, 
INA, Juntas de 
agua, 
propietarios 
etc.)  

Establecer 
acuerdo con el 
ICF y 
municipalidades 
para la 
promoción de las 
declaratorias de 
microcuencas.  

Reunión de 
coordinación 

1  5,000.00    5,000.00 

Jornadas de 
socialización del 
proceso de 
declaratorias con 
las juntas 

Jornadas de 
Socialización 

1  30,000.00    30,000.00 
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NOMBRE DEL EJE: RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS 
RECURSOS NATURALES 

PRESUPUESTO POR AÑO SUB 
TOTALES 

(LEMPIRAS) Estrategias Acción Actividades 
Unidad de 

Medida 
Meta 1 2 3 4 5 

administradoras 
de agua. 

Identificar las 
potenciales 
fuentes de agua 
a declarar a 
través del interés 
que manifiesten 
las juntas 
administradoras 
de agua. 

Fuentes de agua 
potenciales 

3  45,000.00    45,000.00 

Socialización 
con población 
beneficiaria. 

Realizar jornada 
de socialización 
con las 
comunidades 
interesadas en 
declarar su 
fuente de agua. 

Jornadas 3  45,000.00    45,000.00 

Conformar un 
comité 
comunitario para 
acompañamiento 
el proceso de 
declaratoria. 

Comités 3  15,000.00    15,000.00 

Socializar con los 
propietarios 
privados el 
proceso de 
declaratoria para 

Jornadas de 
Socialización 

3  15,000.00    15,000.00 
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NOMBRE DEL EJE: RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS 
RECURSOS NATURALES 

PRESUPUESTO POR AÑO SUB 
TOTALES 

(LEMPIRAS) Estrategias Acción Actividades 
Unidad de 

Medida 
Meta 1 2 3 4 5 

identificar la 
viabilidad de la 
declaratoria. 

Conformar 
expediente 
para la 
declaratoria  

Gira para la 
delimitación de la 
microcuenca. 

Giras de Campo 3   3,000.00   3,000.00 

Diagnóstico 
biofísico de la 
microcuenca. 

Diagnóstico 
biofísico 

3   15,000.00   15,000.00 

Diagnóstico 
Socioeconómico 
de la 
microcuenca. 

Diagnóstico 
Socioeconómico 

3   15,000.00   15,000.00 

Taller para la 
elaboración de 
plan de acción. 

Taller 3   15,000.00   15,000.00 

Gestión de 
firmas de los 
documentos 
legales 
(Solicitud, 
convenios, acta 
de socialización 
etc.) 

Gestión de 
documentos 

3   15,000.00   15,000.00 

Conformación de 
expediente y 
presentación al 
ICF. 

Expedientes 3   15,000.00   15,000.00 
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NOMBRE DEL EJE: RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS 
RECURSOS NATURALES 

PRESUPUESTO POR AÑO SUB 
TOTALES 

(LEMPIRAS) Estrategias Acción Actividades 
Unidad de 

Medida 
Meta 1 2 3 4 5 

Promover la 
agricultora 
conservacionista 

Planes de 
finca 
(compost, 
rotación de 
cultivos, 
labranza 
mínima etc.) 

Coordinar con 
instituciones 
presentes en el 
territorio el apoyo 
para canalizar la 
implementación 
de planes de 
finca con 
productores y 
ganaderos. 

Convenio 1 5,000.00     5,000.00 

Selección 
participativa de 
productores y 
ganaderos. 

Productores 
/ganaderos 

30 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 30,000.00 

Capacitación a 
los productores y 
ganaderos en 
Escuelas de 
Campo (ECAS) 

ECAS 5 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 150,000.00 

Elaboración e 
implementación 
de los Planes de 
Finca que 
incluyan 
(Sistemas 
agroforestales, 
sistemas silvo 
pastoriles, abono 
orgánico, manejo 
de rastrojos, 

Planes de Finca 30 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 450,000.00 
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NOMBRE DEL EJE: RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS 
RECURSOS NATURALES 

PRESUPUESTO POR AÑO SUB 
TOTALES 

(LEMPIRAS) Estrategias Acción Actividades 
Unidad de 

Medida 
Meta 1 2 3 4 5 

sistemas 
biofísicos de 
conservación de 
suelos y agua 
(barreras vivas, 
muertas, zanjas 
de infiltración, 
curvas a nivel, 
diques de 
contención etc.)) 

Restauración y 
protección de 
bosques en 
tierras 
nacionales, 
ejidales y 
privadas 

Implementar 
un plan de 
protección 
forestal de la 
microcuenca 
con 
participación 
comunitaria. 

Identificación de 
tierras 
nacionales o 
ejidales en 
coordinación con 
el ICF. 

Mapa de tierras 
Nacionales y 

Ejidales 
1 5,000.00     5,000.00 

Conformación de 
cuadrillas de 
vigilancia y 
protección 
forestal. 

Cuadrillas 3 45,000.00     45,000.00 

Construcción de 
Rondas en 
bosque 
latifoliado 
deciduo 
(construcción de 
rondas, 
demarcación, 

Hectáreas 840 168,000.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00 840,000.00 
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NOMBRE DEL EJE: RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS 
RECURSOS NATURALES 

PRESUPUESTO POR AÑO SUB 
TOTALES 

(LEMPIRAS) Estrategias Acción Actividades 
Unidad de 

Medida 
Meta 1 2 3 4 5 

colocación de 
rótulos). 

Creación de 
mecanismos 
de 
compensación 
por bienes y 
servicios 
ecosistémicos. 

Reuniones de 
incidencia ante 
los gobiernos 
municipales para 
el aporte anual 
para el fondo 
ambiental a nivel 
de la 
microcuenca. 

Reuniones 5  25,000.00    25,000.00 

Reuniones de 
incidencia ante 
Juntas 
Administradoras 
de agua para la 
aprobación de un 
aporte monetario 
anual para el 
fondo ambiental. 

Reuniones 5  25,000.00    25,000.00 

Reuniones de 
incidencia con 
las Cajas 
Rurales para 
definir un aporte 
monetario al 
fondo ambiental, 
por préstamos a 
productores y 
ganaderos. 

Reuniones 5  25,000.00    25,000.00 
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NOMBRE DEL EJE: RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS 
RECURSOS NATURALES 

PRESUPUESTO POR AÑO SUB 
TOTALES 

(LEMPIRAS) Estrategias Acción Actividades 
Unidad de 

Medida 
Meta 1 2 3 4 5 

Elaboración de 
reglamento para 
manejar el fondo 
ambiental para 
mecanismos de 
compensación 
ambiental. 

Reglamento 1   5,000.00   5,000.00 

TOTAL     426,000.00   793,000.00        631,000.00         548,000.00         546,000.00      2,944,000.00  
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3.3. Eje: Infraestructura Hídrica 

NOMBRE DEL EJE: INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PRESUPUESTO POR AÑO 
SUB TOTALES 

(LEMPIRAS) 

Estrategias Acción Actividades 
Unidad de 

Medida 
Meta 1 2 3 4 5  

Mejorar e 
incrementar 
el acceso a 
los servicios 
de agua 
potable y 
saneamiento 

Diagnóstico de 
los sistemas de 
agua potable y 
saneamiento. 

Coordinar con el SANAA y 
municipalidad un diagnóstico 
de los sistemas de agua 
potable y saneamiento. 

Convenio 1  5,000.00    5,000.00 

Elaboración del diagnóstico de 
los servicios de agua potable y 
Saneamiento. 

Diagnóstico 
(SIASAR) 

1   45,000.00   45,000.00 

Socialización del diagnóstico. 
Jornadas de 
socialización 

2   40,000.00   40,000.00 

Priorización de proyectos. 
Informe de 
priorización 

1   5,000.00   5,000.00 

Construcción, 
rehabilitación y 
mejora de 
sistemas de 
abastecimientos 
de agua potable. 

Elaboración de perfiles de 
proyectos con presupuesto por 
insumos y mano de obra. 

Perfiles 
priorizados 

10 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 300,000.00 

Gestión de recursos para la 
implementación de los perfiles 
de proyectos. 

Convenios 2  5,000.00  5,000.00  10,000.00 

Construcción, mejora o 
ampliación de sistemas de 
agua potable. 

Al menos 5 
Sistemas 

construidos y/o 
rehabilitados 

5  500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 500,000.00 2,500,000.00 

Capacitación a las juntas 
administradoras de agua en 
administración, operación, 
mantenimiento y protección de 
microcuencas. 

Talleres 10 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100,000.00 
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NOMBRE DEL EJE: INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PRESUPUESTO POR AÑO 
SUB TOTALES 

(LEMPIRAS) 

Estrategias Acción Actividades 
Unidad de 

Medida 
Meta 1 2 3 4 5  

Elaboración de manuales de 
operación y mantenimiento, 
definición de tarifas y 
elaboración de reglamentos 
internos. 

Manuales/Tarif
as/reglamentos 

10 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100,000.00 

Construcción, 
rehabilitación y 
mejora de 
sistemas de 
saneamiento 
(alcantarillados, 
plantas de 
tratamiento, 
letrinas, 
resumideros, 
biofiltros etc.) 

Elaboración de perfiles de 
proyectos con presupuesto por 
insumos y mano de obra. 

Perfiles 
priorizados 

10 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 300,000.00 

Gestión de recursos para la 
implementación de los perfiles 
de proyectos. 

Convenios 2  5,000.00  5,000.00  10,000.00 

Construcción de sistemas de 
saneamiento básico. 

Sistemas 
individuales de 
saneamiento 

100 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100,000.00 

Implementación de la 
metodología de Escuela y 
Casa Saludable Escasal. 

Comunidades 21 125,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 525,000.00 

TOTAL 305,000.00 795,000.00 1,370,000.00 790,000.00 780,000.00 4,040,000.00 
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3.4. Eje: Calidad y Cantidad de Agua 
NOMBRE DEL EJE: CALIDAD Y CANTIDAD DE AGUA PRESUPUESTO POR AÑO SUB 

TOTALES 
(LEMPIRAS) Estrategias Acción Actividades 

Unidad de 
Medida 

Meta 1 2 3 4 5 

Estrategia de mejoras 
en el conocimiento de 
la oferta, demanda y 
calidad del agua. 

Establecer un 
sistema de 
medición de 
caudales de agua 
superficial y agua 
subterránea en 
coordinación con la 
DGRH. 

Capacitación a las 
juntas de agua y 
consejos de 
microcuenca para la 
realización de aforos. 

Talleres 5 45,000.00 30,000.00           75,000.00  

Implementación del 
sistema de monitoreo 
de cantidad de agua con 
juntas de agua. 

Aforos en 
estiaje e 
invierno 

100 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00        20,000.00  

Socialización de los 
análisis de calidad de 
agua con las 
comunidades. 

Jornadas de 
Socialización 

29 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00        30,000.00  

Establecer un 
sistema de 
medición de la 
calidad de agua 
superficial y agua 
subterránea en 
coordinación con 
mancomunidades, 
laboratorios de la 
Secretaría de 
Salud, SANAA, 
DGRH. 

Capacitación a las 
juntas de agua y 
consejos de 
microcuenca para la 
toma de muestras. 

Talleres 5 45,000.00 30,000.00           75,000.00  

Análisis bacteriológicos 
realizados una vez al 
año. 

Análisis de 
calidad de 

agua 
50 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00      250,000.00  

Socialización de los 
análisis de calidad de 
agua con las 
comunidades. 

Jornadas de 
Socialización 

50 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00        50,000.00  

Coordinar con la 
DGRH la 
elaboración de los 
balances hídricos 

Reuniones de 
coordinación con la 
DGRH para elaborar 
metodología de 

Reuniones 2 5,000.00 5,000.00           10,000.00  
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NOMBRE DEL EJE: CALIDAD Y CANTIDAD DE AGUA PRESUPUESTO POR AÑO SUB 
TOTALES 

(LEMPIRAS) Estrategias Acción Actividades 
Unidad de 

Medida 
Meta 1 2 3 4 5 

balances hídricos de la 
microcuenca. 

Capacitación en el uso 
de la plataforma Agua 
de Honduras para la 
realización de balances 
hídricos en la 
microcuenca. 

Capacitación 2   20,000.00          20,000.00  

Carga de datos en la 
plataforma Agua de 
Honduras para la 
elaboración de balances 
hídricos. 

Datos de 
oferta-

demanda 
cargados 

3   1,000.00 1,000.00 1,000.00           3,000.00  

Reducir la 
contaminación en la 
cuenca 

Implementar un 
plan de Gestión 
integral de los 
residuos sólidos  

Contribuir en la gestión 
realizada por la alcaldía 
municipal y el consejo 
de cuenca Río 
Goascorán para la 
implementación del 
Plan de Gestión de 
residuos sólidos 
intermunicipal. 

% de 
acciones del 

Plan de 
Gestión de 
residuos 
sólidos 

90% 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00      100,000.00  

TOTAL 185,000.00 155,000.00 111,000.00 91,000.00 91,000.00 633,000.00 
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3.5. Eje: Mitigación y adaptación al cambio climático con reducción de riesgos a desastres 
NOMBRE DEL EJE: MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO CON 

REDUCCIÓN DE RIESGOS A DESASTRES 
PRESUPUESTO POR AÑO 

SUB TOTALES 
(LEMPIRAS) 

Estrategias Acción Actividades 
Unidad de 

Medida 
Meta 1 2 3 4 5 

Mitigación de 
impactos por 
fenómenos 
naturales 

Construcción, 
rehabilitación y 
mejora de sistemas 
de drenaje. (Cajas 
puentes, 
alcantarillas etc.) 

Elaboración de diagnóstico 
de las obras de drenajes en 
la microcuenca en mal 
estado. 

Diagnóstico 1 50,000.00                  50,000.00  

Elaboración de perfiles de 
proyectos con presupuesto 
por insumos y mano de 
obra. 

Perfiles de 
Proyectos 

10 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00            300,000.00  

Gestión de recursos para la 
implementación de los 
perfiles de proyectos. 

Obras 
construidas 

y o 
rehabilitadas 

5 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00            500,000.00  

Tecnología de 
control de erosión, 
deslizamientos, 
derrumbes, 
inundaciones etc. 

Elaboración de diagnóstico 
de las obras que necesitan 
protección contra erosión, 
deslizamientos o 
inundaciones. 

Diagnóstico 1 50,000.00                  50,000.00  

Elaboración de perfiles de 
proyectos con presupuesto 
por insumos y mano de 
obra. 

Perfiles de 
Proyectos 

10 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00            300,000.00  

Gestión de recursos para la 
implementación de los 
perfiles de proyectos. 

Obras 
construidas 

y o 
rehabilitadas 

5 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00            250,000.00  

Establecer un 
sistema de 
medición de las 

Diagnóstico de las 
estaciones hidro 
climáticas a nivel de 
la cuenca 

En el caso que aplique se 
realizará diagnóstico de las 
estaciones hidro climáticas 
existentes. 

Diagnóstico 1 25,000.00                  25,000.00  
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NOMBRE DEL EJE: MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO CON 
REDUCCIÓN DE RIESGOS A DESASTRES 

PRESUPUESTO POR AÑO 
SUB TOTALES 

(LEMPIRAS) 
Estrategias Acción Actividades 

Unidad de 
Medida 

Meta 1 2 3 4 5 

variables hidro 
climáticas 

Propuesta de 
monitoreo con 
participación de 
estructuras de base 
comunitarias, 
gobiernos 
municipales e 
instituciones 
gubernamentales 
(DGRH, COPECO 
etc.) 

Instalación de una estación 
hidro climática y un sistema 
de alerta temprana, 
actividad coordinada desde 
COPECO. 

Sistema de 
Alerta 

temprana 
1  30,000.00                 30,000.00  

Estación 
Hidro 

climática 
1  80,000.00                 80,000.00  

Infraestructura 
verde basada en 
ecosistemas 

Reforestación, 
manejo de 
regeneración 
natural, barreras 
vivas, sistemas 
agroforestales, 
barreras 
rompevientos,  

Manejo de la vegetación 
secundaria decidua 
(construcción de rondas, 
demarcación, colocación de 
rótulos). 

Hectáreas 1135 227,000.00 227,000.00 227,000.00 227,000.00 227,000.00        1,135,000.00  

Promover con los 
propietarios de terrenos la 
reforestación lineal, 
mediante cercos vivos y 
barreras rompevientos. 

Kilómetros 10 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00              20,000.00  

Mejorar la 
eficiencia del uso 
y 
aprovechamiento 
del agua. 

Tecnología para 
almacenamiento de 
agua lluvia 
(Cosechadoras, 
reservorios, diques 
etc.) 

Diagnóstico y estudios de 
prefactibilidad para la 
implementación de 
tecnologías para el 
almacenamiento de aguas 
lluvias. 

Estudio 1  50,000.00                 50,000.00  

Implementación de 
tecnologías viables para el 

Obras 4  70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00            280,000.00  
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NOMBRE DEL EJE: MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO CON 
REDUCCIÓN DE RIESGOS A DESASTRES 

PRESUPUESTO POR AÑO 
SUB TOTALES 

(LEMPIRAS) 
Estrategias Acción Actividades 

Unidad de 
Medida 

Meta 1 2 3 4 5 

almacenamiento de aguas 
lluvias. 

Adopción de 
nuevas tecnologías 
para los sistemas 
de riego 

Promover con productores 
los sistemas de riego por 
goteo para cultivos 
agrícola. 

Reuniones 4  50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00            200,000.00  

Gestión de fondos para 
impulsar los sistemas de 
riego por goteo con 
instituciones cooperantes o 
a través de préstamos con 
las cajas rurales. 

Convenios 1  5,000.00                   5,000.00  

Implementación de 
Sistemas de Riego por 
Goteo. 

Sistemas de 
riego por 

goteo 
8  20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00              80,000.00  

Implementación de 
la macro y micro 
medición en 
sistemas de agua 
potable 

Promover con las juntas 
administradoras de agua la 
macro y micro medición. 

Sistemas 
con macro y 
micro 
medición. 

2    50,000.00 50,000.00            100,000.00  

TOTAL 626,000.00 806,000.00 641,000.00 691,000.00 691,000.00 3,455,000.00 
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CAPÍTULO IV INSTITUCIONALIDAD DEL PLAN HÍDRICO 
La Institucionalización del Plan de Acción Hídrico, es el proceso activo de establecer su 
implementación, a través de la adopción de este por el Consejo de Microcuenca, como su 
principal herramienta de planificación y gestión hídrica e incidir para que los diferentes 
actores endógenos y exógenos de la microcuenca, puedan adoptarlo para contribuir a su 
implementación. 
 
Para institucionalizar el Plan de Acción Hídrico se propone un Plan de Acción, que 
contempla las siguientes estrategias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO V FINANCIAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL 
PLAN HÍDRICO 
El financiamiento para el logro de los objetivos y metas definidos en el Plan de Acción 
Hídrico dependerá de la gestión que el Consejo de Microcuenca realice.  
 
Para ello, la institucionalización del Plan de Acción Hídrico es clave para la implementación 
de este. Es por ello que es importante que en el Consejo de Microcuenca convoque en 
primera instancia, a las instituciones del Estado como garantes por ley en el tema 
relacionado a la gestión de las microcuencas, tales como Los Gobiernos Municipales, El 
ICF,SERNA, COPECO, El SANNA, CONASA, ERSAPS, SAG, El INA y otros, para que 
conozcan el plan de acción y mediante acuerdos, convenios o cartas de entendimiento, 
puedan concertar responsabilidades para la implementación del plan ya sea mediante 
recursos económicos o asistencia técnica. 
 
Es importante, por otro lado, que el Consejo de Microcuenca conozca que a nivel nacional 
se está trabajando el proceso de construcción legal, administrativa y operativa del Fondo 
Hídrico Nacional. Fondo al cual podrán acceder a través de la autoridad del agua. 
En segunda instancia, el Consejo de Microcuenca debe mantener actualizada una base 
de datos de cooperantes presentes en la microcuenca, a fin de socializar el Plan de Acción 
con ellos y poder concertar acciones a través de ellos.  
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Finalmente, en tercera instancia, el Consejo de Microcuenca debe instar a sus 
organizaciones miembros, a crear un fondo ambiental, mediante aportaciones económicas 
para tal fin, de manera que este fondo sirva a los miembros del Consejo de Microcuenca, 
moverse para la gestión de recursos o para implementar acciones de educación ambiental 
y protección de los recursos naturales de manera participativa con las comunidades. 
 
 
5.1 Seguimiento y monitoreo del plan de acción hídrica. 
 
Para asegurar la ejecución exitosa del Plan de Acción Hídrica se debe realizar el 
seguimiento y monitoreo del mismo, de forma mensual, trimestral, semestral y anualmente, 
los tiempos son sugeridos, pero están sujetos a la capacidad de cada uno de los consejos 
o sus unidades técnicas de gestión. Se recomienda que el proceso de evaluación cuente 
con la presencia y apoyo de todos los actores involucrados en su implementación. 
Para facilitar este proceso se ha elaborado una matriz de seguimiento a los PAH (Ver Anexo 
2.4) la cual tiene como objetivo que el consejo de cuenca o microcuenca, la UTG y/o los 
demás actores involucrados en la ejecución del plan puedan evaluar de manera rápida y 
sencilla el nivel de avance del PAH, y sobre todo que se pueden tomar decisiones oportunas 
para corregir errores que pueden poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos. 
 
5.1.1. Pasos para el llenado de la plantilla de seguimiento de PAH. 
 
Paso 1. 
El plan de acción hídrica está compuesto de ejes temáticos de los cuales se desprenden 
las estrategias, cada estrategia está formada por un conjunto de acciones y de las acciones 
se desglosan las actividades; en este sentido, el primer paso para el llenado de la plantilla 
será escribir estos datos de acuerdo con la ilustración 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ilustración 20. Instrucciones para llenar la matriz de seguimiento y monitoreo, paso 1. 
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1. Nombre del eje: se describe el nombre del eje temático, ejemplo: “Construcción de 
Gobernanza Hídrica”. 
 
2. Nombre de la estrategia: en este caso se describirá el nombre de la estrategia número 
1 que corresponde al eje temático “Construcción de Gobernanza Hídrica”. Como ejemplo, 
la estrategia “Promover la cultura del agua y la educación ambiental” 
 
3. Acciones: Las estrategias están compuestas de acciones, como ejemplo de una acción 
para la estrategia mencionada seria: “incidir para que se tome a nivel nacional la educación 
ambiental desde la curricular nacional de educación”. 
 
4. Actividades: cada acción se conforma de diferentes actividades puntuales, siguiendo 
con la lógica del ejemplo la primera actividad para cumplir la primera acción, en este caso 
es: “reuniones de coordinación con la secretaria de educación y los gobiernos municipales”. 
 
Paso 2. 
Es importante conocer el nivel de avance que tienen las actividades, identificar posibles 
riesgos y asignar un nivel de prioridad para centrar recursos y esfuerzos en aquellas de 
prioridad alta, en este sentido el paso 2 consiste en identificar todos esos elementos 
llenando la matriz como se muestra en la figura 21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 21. Instrucciones para llenar la matriz de seguimiento y monitoreo, paso 2. 
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En esta parte se deberá por cada una de las actividades identificar y llenar los siguientes 
campos: 
 
1. Identificar la fecha límite de ejecución de la actividad: esta fecha deberá ser asignada 
de acuerdo al cronograma de actividades del PAH, la fecha de cumplimiento será de mucho 
para el llenado de las otras celdas. 
2. Identificar el estado de desarrollo de la actividad: la matriz cuenta con 5 opciones 
para el estado de desarrollo de la actividad, cuando se trabaje con la matriz digital desde el 
libro de Excel se deberá desplegar la pestaña en cada celda para asignar el valor, el cual 
se coloreara automáticamente, de lo contrario cuando se trabaje con la matriz impresa 
bastara con escribir el nivel de estado. Se asignarán los estados de ejecución de la siguiente 
forma: 
 

 No se ha iniciado: es una actividad que aún no comienza su fecha de inicio; 
 En progreso: es aquella actividad que está en ejecución; 
 Completo: es la actividad que ya fue completada con éxito; 
 En espera: esta es una actividad que aún no inicia, pero que debió haber iniciado 

ya de acuerdo a su fecha en el cronograma de actividades del PAH; y, 
 Vencido: es una actividad que aún no inicio y que ya paso la fecha de su 

cumplimiento de acuerdo al cronograma de actividades. 
 

3. Identificación de riesgo: la identificación del riesgo de cumplimiento o no de la actividad 
dependerá de diferentes factores y será trabajo del responsable o los responsables de la 
ejecución del PAH la identificación de los mismos, que podrán ir desde recursos financieros 
hasta voluntad de las organizaciones o los actores clave. La fecha de cumplimiento de a 
actividad será clave también para determinar si una actividad se encuentra en riesgo, una 
vez finalizada la fecha de cumplimiento de una actividad y la misma se encuentra en 
progreso o en espera automáticamente la actividad estará en riesgo. La identificación de 
riesgo también es clave para determinar el nivel de prioridad. 
 
4. Nivel de Prioridad: el nivel de prioridad dependerá de la importancia de la actividad en 
el PAH para el cumplimiento de las acciones y las estrategias y de su nivel de avance. Estas 
celdas también tienen una pestaña desplegable para signar el nivel, la cual se colorea 
automáticamente. Los niveles de prioridad son los siguientes: 

 Alto: es una actividad muy importante o que requiere de inmediata atención 
dependiendo de su situación de riesgo o su nivel de avances; 

 Medio: esta es una actividad que es medianamente importante para el cumplimiento 
de las acciones y estrategias o que se está desarrollando de forma regular sin 
muchos inconvenientes, pero a la cual se le debe estar dando seguimiento; y, 

 Bajo: Esta actividad no es tan relevante, está en desarrollo exitosamente o ya fue 
ejecutada en su totalidad. 
 

Paso 3.  
En esta etapa se busca conocer el nivel de avance alcanzado por cada actividad y las 
acciones, el producto final obtenido, el costo final y conocer detalles del proceso, como se 
muestra en la figura 22. 
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Se procederá al llenado de la matriz de la siguiente forma:  
 
Producto final: inicialmente se deberá llenar esta parte con lo que se espera obtener de 
cada actividad o estrategia de acuerdo a la información del cronograma de actividades del 
PAH. Una vez finalizada la actividad, probablemente existan cambios en el producto final, 
los cuales deberán ser descritos.  
El porcentaje realizado: como su nombre lo indica, se trata del nivel de ejecución 
alcanzado por cada actividad, el promedio se verá reflejado en porcentaje en la celda de 
las acciones automáticamente; el cual deberá ser calculado cuando se trabaje en formato 
impreso.  
Costo estimado: al igual que el producto final, también se debería llenar al principio, puesto 
que ya existe un presupuesto del PAH por actividad, aquí solo se deberán colocar esos 
costos.  
Costo final: será el costo real de la actividad y deberá llenarse hasta que esta haya 
culminado.  
Observaciones: aquí deberán anotarse los comentarios importantes respecto al desarrollo 
de las actividades, si existieron cambios durante el proceso, las dificultades enfrentadas, 
lecciones aprendidas o cualquier otra información importante, también pueden hacerse 
anotaciones durante la ejecución de las actividades para describir posibles estrategias a 
implementar para el cumplimiento de las mismas o cualquier información que los ejecutores 
estiman importante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 22. Instrucciones para llenar la matriz de seguimiento y monitoreo, paso 3. 
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2. ANEXOS 
2.1 Matriz de seguimiento y monitoreo del PAH. 
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2.2 Talleres participativos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 23. Taller Identificación de la Problemática 

Ilustración 24. Taller de Análisis de la Problemática 
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2.3 Giras de campo 
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2.4 Socialización y validación del plan con el Organismo de Cuenca y otros actores 
claves  

 
 

Ilustración 25. Taller de socialización del PAH 


